



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.63.2021.EK

Zabrze, dn. 11.10.2021 r.

B 900

Zmiana treści SWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej Pzp), Zamawiający zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

**„Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Przystankowej
i Opolskiej w Zabrze”**

**Zadanie nr 1 - „Remont oświetlenia przy ul. Opolskiej, Jana Zamoyskiego,
Kamiennej, Stefana Batorego, Edwarda Dembowskiego, św. Cecylii, ks. Doktora
Szramka oraz Zieleńca przy ul. Bohaterów Monte Cassino Zabrze.”**

Zadanie nr 2 – „Remont oświetlenia przy ul. Przystankowej w Zabrze.”

Pytanie nr 1

Ze względu na to, że chcemy wziąć udział w w/w postępowaniu zwracamy się z następującym pytaniem/prośbą:

Z uwagi na informację od dostawców, iż na dzień dzisiejszy czas oczekiwania na słupy od momentu potwierdzonego zamówienia wynosi od 6-8 tygodni, oraz, że może nawet zostać on wydłużony o kolejne tygodnie - ze względu na zawirowanie na rynku surowców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 3 do 6 miesięcy.

Nasza prośba podyktowana jest również tym, że wszystkie prace ziemne będą wykonywane w okresie zimowym, gdzie mogą nastąpić utrudnienia ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i wówczas przewidywany termin wykonania może okazać się zbyt krótki ze względu na jego zakres.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany:

a) w treści SWZ w następującym zakresie:

- pkt VI. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Otrzymuje brzmienie:

- pkt VI. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**

b) w treści załącznika nr 2 do SWZ Formularz ofertowy w następującym zakresie:

- pkt 1.2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Otrzymuje brzmienie:

1.2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w pkt VI SWZ.

Sprawę prowadzi:
Biuro Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-427.



ZASTĘPCA
PRZEDSIĘBIORCY
mgr Katarzyna

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wójcik-Fuks

Starszy Inspektor
mgr Ewa Kuźma

Prezydent Miasta Zabrze

c) §5 pkt. 4 załącznika nr 1 wzór umowy – projektowane postanowienia umowy w następującym zakresie:

- Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zadania nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Otrzymuje brzmienie:

- Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zadania nastąpi w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ponadto, działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 i 5 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **na dzień 22.10.2021 r. godz. 09:00.**

Zmianie ulega treść punktu **XI. 1., XIII. 2. i XIV. 1.** SWZ i otrzymują one następujące brzmienie:

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 20.11.2021 r.**

XIII. Sposób oraz termin składania ofert.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 22.10.2021 r., do godz. 09:00.**

XIV. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.10.2021 r., o godzinie 11:30.**

Dokonane zmiany treści SWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert wiążą Wykonawców z chwilą publikacji.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zarządzania Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik:

1. Załącznik nr 2 do SWZ – zmieniony Formularz ofertowy.

Starszy Specjalista
mgr Ewa Kuźma