

Katowice, 08 lutego 2017 r.
FR-RMW.44.1.2017
Dotyczy projektu id 1566

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze - etap I

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.01-00-008/13

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.01-00-008/13 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie dofinansowania projektu *Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze - etap I*.

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Regina Berdy	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18 stycznia 2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pani Grażyna Szczepańska-Wabnic - Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Projektów

Pani Małgorzata Juchniewicz – Główny Specjalista Wydziału Realizacji Projektów

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2017

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.01.01-00-008/13.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytocznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.



Beneficjent potwierdził osiągnięcie wskaźnika rezultatu *Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach* - wartość docelowa: 1 szt. (akt notarialny Repertorium A nr 4234/2015 z dn. 9.06.2015 r. sprzedaży działki nr 49/3).

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Zgodnie ze złożonym podczas kontroli oświadczeniem poziom kosztów i/lub przychodów w projekcie uległ zmianie. Beneficjent zobowiązał się do przekazania do IZ RPO WSL 2007-13 aktualizacji analizy finansowej.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Miasta w Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, ul. Religi 1 i ul. Wolności 286 oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrze, ul. Piastowska 11.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.

7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem i przedstawionymi dokumentami projekt został skontrolowany przez Urząd Kontroli Skarbowej. Nie zostały sformułowane zastrzeżenia do niniejszego projektu.

7.9. Ogłędziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Zgodnie z pkt. 7.3 niniejszej informacji pokontrolnej Beneficjent zobowiązany jest do przekazania do IZ RPO WSL 2007-13 zaktualizowanej analizy finansowej dla projektu.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

Referat monitoringu i wsparcia zarządzania

27.01.2017

[Signature]
Agnieszka Siembała
Kierownik

27.01.2017

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Referat monitoringu i wsparcia zarządzania

[Signature]
Regina Berdy

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Małgorzata Mańka-Szulik

(miejsce, data, podpis)

Skarbnik Miasta

[Signature]
mgr Piotr Barczyk

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Referat monitoringu i wsparcia zarządzania

[Signature]
Tomasz Ginter
Kierownik Referatu

02.02.17

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Signature]
Barbara Górecka

Strona 4 z 4

FR-RMW.44.1.2017