

Kopia KIN

Urząd Miejski w Zabrzu



012413211

Zabrze, dnia 15 grudnia 2011 r.

Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji
ul. Domaniewska 38/38
02-672 Warszawa

2011-12-16

354/A

f. Sekretarz

Urząd Miejski w Zabrzu
SEKRETARIAT

2011-12-16

6215/11

f. Sekretarz

Pani
Małgorzata Mańka – Szulik
Prezydent
Miasta Zabrze

Szanowna Pani Prezydent,

W związku z przeprowadzaną wizytą monitorującą realizację projektu pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”, uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych rozbieżności występujących pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku a stanem obecnym:

1. z przedstawionej dokumentacji wynika, że zakupiono 98 sztuk drukarek atramentowych, natomiast we wniosku o dofinansowanie deklarowali Państwo zakup drukarek laserowych;
2. w protokole końcowym odbioru ilościowego i jakościowego (załącznik nr 5 umowy nr CRU/3598/2011) nie występuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2. Zostały one wymienione we wniosku o dofinansowanie jako zainteresowane wdrożeniem Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów (KSOD).

Ponadto informuję o rozbieżnościach wynikających z zestawienia dokumentacji projektowej z harmonogramem realizacji projektu informatycznego, stanowiącym załącznik nr 1 umowy nr 5/DSI-II/2011 o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego zawartej w dniu 21 czerwca 2011 r.:

1. zadanie nr 2 – koszt realizacji wyniósł 25 192, 86 zł, natomiast zgodnie z umową planowano na ten cel kwotę 27 379,24 zł;
2. zadanie nr 3 – koszt realizacji wyniósł 791 051,13 zł, natomiast zgodnie z umową planowano na ten cel kwotę 857 562,40 zł;
3. zadanie nr 4 – koszt realizacji wyniósł 220 839,12 zł, natomiast zgodnie z umową planowano na ten cel kwotę 195 444,00 zł.
4. zadanie nr 5 – koszt realizacji wyniósł 6 070,05 zł, natomiast zgodnie z umową planowano na ten cel kwotę 9 150,00 zł.

Należy wskazać, iż środki finansowe w wysokości 25 395,12 zł, w ramach realizacji zadania 4, nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne, ze względu na fakt, iż zgodnie z umową koszt poniesiony w ramach powyższego zadania nie mógł przekroczyć kwoty 195 444,00 zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 ust. 5 umowy o dofinansowanie, w przypadku obniżenia kosztu całkowitego realizacji projektu, kwota dotacji zmniejsza się proporcjonalnie, a wysokość kolejnej raty dotacji zostaje pomniejszona o kwotę wynikającą z proporcjonalnego obniżenia kwoty dofinansowania.

Ponadto, biorąc pod uwagę złożoność systemu KSOD, sposób jego przygotowywania oraz konieczne wymogi techniczne, proszę o informacje dlaczego, rozpoczęcia zadania pn „zamówienie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń” nie zaplanowano na rok 2012, po wdrożeniu systemu.

Dodatkowo, zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje o sposobie powiązania wdrażanego systemu KSOD z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Proszę o informacje na temat zakresu usług oferowanych poprzez ePUAP.

Zespół monitorujący:

Ewa Mikołajczak –Kuś, Justyna Asztemborska

