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Zabrze, 14.06.2023  r. 

BRM.0057.13.2023 

RADA MIASTA ZABRZE 

PANI WIOLETTA SZYMAŃSKA 

 

Dotyczy: pytania radnej Wioletty Szymańskiej do sprawozdania międzysesyjnego 

Prezydenta Miasta. 

 

Pytanie Radnej: 

Pytanie dotyczące remontu torowiska przy ul. Wolności, od skrzyżowania 

z al. Korfantego do Urzędu Stanu Cywilnego. Czy prowadzone tam roboty przebiegają 

zgodnie z harmonogramem prac? Czy torowisko na tym odcinku zostało już wykonane, 

a do zakończenia została wyłącznie nawierzchnia jezdni? Czy prace związane z jej 

wykonaniem przebiegają w sposób ciągły? Czy wystąpiły tam niespodziewane problemy, 

np. związane z jej grubością? Czy nie jest zagrożony termin umowy? 

 

Odpowiedź: 

 W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ramach realizacji zadania nr 8.2 

pn.: „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania 

z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: na odcinku 

od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205, trwają obecnie prace związane 

z etapem I czasowej organizacji ruchu tj. na odcinku od skrzyżowania z ul. De Gaulle’a 

do ul. Wolności nr 205. Prace przebiegają w sposób ciągły oraz zgodnie 

z harmonogramem, a prace torowe są na tym odcinku na ukończeniu.  

 W związku ze zidentyfikowaniem podczas prac rozbiórkowych granitowej kostki 

brukowej pod istniejącą nawierzchnią bitumiczną, konieczne było wykonanie zamiennej 

dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót, zgodnie z zawartą 

umową określony jest na dzień 09.08.2023 r. 
 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Kopia aa.  

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Justyna Baksik    

(INSPEKTOR),  

tel. 32 37 33 504 
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