



IK-I.7021.5.64.2017.ŁCh

Zabrze, dn. 31.10.2017r.

Sprawę prowadzi:

Łukasz Choroba

tel: 48 32 37-33-332
fax: 48 32 37-33-554

Dotyczy: zapytania Wykonawcy.

W dniu 31.10.2017r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie jednego z Wykonawców odnośnie treści ogłoszenia dla zadania pn. „**Remont oświetlenia ulicznego w ciągu al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Zabrzu zjazd w ul. Mikulczycką.**”

Pytanie:

W związku z uzyskaną informacją od producenta słupów o czasie realizacji zamówienia (dwa słupy typu PIAST) wynoszącym ok. 8 tygodni, zwracam się z pytaniem o możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania pn.: „Remont oświetlenia w ciągu al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Zabrzu zjazd w ul. Mikulczycką”.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin realizacji zadania do dnia 15.01.2018r.

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Grzegorz Boral

