

Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.30.2019.MK

Zabrze, dn. 03.06.2019 r.

B 446

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biurow Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze  
tel./fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. dalej Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

***Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gdańskiej 10 w Zabrzu - ETAP I – ZBP 2019 edycja V – wniosek nr P0001***

#### Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

#### Odpowiedź

Tak, za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

#### Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

#### Odpowiedź

Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji niezbędny do realizacji zadania.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzióba



Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Anna Jędrzejewska-Fuks  
SEKAP

Starszy Inspektor  
mgr inż. Magdalena Karwat

**Pytanie nr 3**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dysponuje wszystkimi ważnymi decyzjami i uzgodnieniami pozwalającymi na realizację zadania.

**Pytanie nr 4**

Czy do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego?

**Odpowiedź**

Tak, tak można zastosować kruszywo dolomitowe.

**Pytanie nr 5**

Projekt umowy w § 15 pkt 4. a) dziesiąty tiret przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji:

**wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania (w tym anomalia klimatyczne uniemożliwiające prowadzenie robót) i sytuacja taka trwa dłużej niż 14 dni**

Chodzi o zapis „i sytuacja taka trwa dłużej niż 14 dni”.

Powyższe powoduje, że projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku **wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia od 14 dni.**

Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne a jest ona ostatnim elementem procesu budowlanego zamówienia.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne które nie odbiegają od typowych dla danej pory roku lub nie są szczególnie niesprzyjające jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a trwające krócej niż 14 dni, to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Prezydent Miasta Zabrze

Zamawiający w sposób niewłaściwy ogranicza warunki atmosferyczne.

Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne od wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że system nawierzchni sportowej pu jest jednym z ostatnich elementów procesu budowlanego dlatego ograniczenie występowania warunków atmosferycznych do minimum 14 dni jest zupełnie nieuzasadnione.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu poprzez usunięcie „i sytuacja taka trwa dłużej niż 14 dni”.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach umowy.

#### Pytanie nr 6

SIWZ podaje:

9. Zakres zadania obejmuje również:

e. przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa i warunkami technicznymi badań nawierzchni boisk

h. uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów w tym odbiorów technicznych wraz z dokonaniem stosownych opłat,

Ad e - Informujemy, że wg przepisów prawa i warunków technicznych nie są wymagane żadne badania nawierzchni boisk.

W związku z powyższym wnosimy o jednoznaczne określenie o jakie badania Zamawiającemu chodzi.

Ad h – O jakie zezwolenia chodzi?

mgr Katarzyna Dzioba  
PREZIDENT MIASTA  
mgr Anna Wójcik-Fuks  
mgr inż. Magdalena Karwat  
Starszy Inspektor  
ds. Zamówień Publicznych  
ZASTĘPCA


Prezydent Miasta Zabrze

**Odpowiedź**

Odnośnie pkt. 9e: Wszystkie badania opisane zostały w załączonej dokumentacji projektowej.

Odnośnie pkt. 9h: Zamawiający wpisując do SIWZ punkt 9h w zakresie uzyskania wymaganych zezwoleń rozumie sytuację wystąpienia ewentualnych sytuacji wymagających uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwoleń.

*Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ wiążą Wykonawców  
z chwilą powzięcia wiadomości*

  
ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA

  
Małgorzata Mańka-Szulik

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych  
mgr inż. Magdalena Karwat  
mgr Anna Wolnińska-Fuks  
