



Prezydent Miasta Zabrze

Zabrze, 14.06.2023 r.

BRM.0057.13.2023

RADA MIASTA ZABRZE

PANI WIOLETTA SZYMAŃSKA

Sprawę prowadzi:

Justyna Baksik

(INSPEKTOR),

tel. 32 37 33 504

Dotyczy: pytania radnej Wioletty Szymańskiej do sprawozdania międzysesyjnego Prezydenta Miasta.

Pytanie Radnej:

Pytanie dotyczące remontu torowiska przy ul. Wolności, od skrzyżowania z al. Korfantego do Urzędu Stanu Cywilnego. Czy prowadzone tam roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem prac? Czy torowisko na tym odcinku zostało już wykonane, a do zakończenia została wyłącznie nawierzchnia jezdni? Czy prace związane z jej wykonaniem przebiegają w sposób ciągły? Czy wystąpiły tam niespodziewane problemy, np. związane z jej grubością? Czy nie jest zagrożony termin umowy?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ramach realizacji zadania nr 8.2 pn.: „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: na odcinku od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205, trwają obecnie prace związane z etapem I czasowej organizacji ruchu tj. na odcinku od skrzyżowania z ul. De Gaulle’a do ul. Wolności nr 205. Prace przebiegają w sposób ciągły oraz zgodnie z harmonogramem, a prace torowe są na tym odcinku na ukończeniu.

W związku ze zidentyfikowaniem podczas prac rozbiórkowych granitowej kostki brukowej pod istniejącą nawierzchnią bitumiczną, konieczne było wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót, zgodnie z zawartą umową określony jest na dzień 09.08.2023 r.



PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kopia aa.

