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BZP.271.73.2021.MZ
B%

Zabrze, 11.01.2022 1.

Wyiasnienia i zmiana tresci SWZ
oraz informacja o przediuzeniu terminu sktadania ofert

Dzialajac na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej Pzp),
Zamawiajgcy wyjasnia i zmienia tre$¢ SWZ w postgpowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na realizacj¢ zamowienia pn.:

Przebudowa cze¢sci istniejacych obiektéw i budowa nowych obiektow na terenie
Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu w formule zaprojektuj i wybuduj

Pytanie 1: W PFU na str. 8 sa przedstawione Etapy inwestycji :

.etap l:realizowany do grudnia 2022r. -rozbiorka istniejacych obiektow: szklarni, budynku
gospodarczego, pracowni wraz z kotlownia, budynku toalet, budowa gléwnego obiektu
szklarni, zawierajacego szklarni¢ ekspozycyjna podzielona na dwie strefy klimatyczne,
szklarnie hodowlane, pracownig, czes¢ edukacyjna, zaplecze techniczno-gospodarcze oraz
zaplecze biurowo-socjalne

* etap 2: realizowany do grudmia 2023r. -realizacja budynku ustugowo-edukacyjnego
z zapleczem oraz zespolem toalet, budowa nowego zjazdu oraz drogi p-poz, wykonanie
zagospodarowania terenu, montaz obiektéw malej architektury: ogrédka letniego przy
budynku ustlugowym i oswietlenia oraz nasadzenia nowych krzewow i roslin pnacych,

* etap 3:realizowany do grudnia 2024r. -rozbiorka istniejacego budynku biurowo-socjalnego.,
budowa nowego garazu oraz elementow zaplecza ogrodu.”.

W SWZ podany jest termin realizacji zamowienia .. do 18 miesigcy od daty podpisania
umowy”. W umowie w § 5 Terminy realizacji jest rozbity na projektowanie oraz roboty
budowlane na okres takze 18 miesigcy. Jak ma sie do tego rozbicie na etapy w PFU gdzie
nie zostaly ujete prace projektowe a cato$¢ zadania ma sie zakonczy¢ do grudnia 2024 ?

Odpowiedz 1: Przytoczone zapisy dotyczace etapow robot sg nieaktualne. Zamawiajacy
udostepnia w zataczeniu zaktualizowane PFU bez zapisow dotyczacych etapéw robot.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, iz zalozenia ogloszonego przetargu obejmujg wszystkie
prace budowlane i instalacyjne opisane w zalaczonym PFU jak i zalaczniku dla PFU.

Odpowiedz 2: Zakres zamowienia obejmuje wszystkie prace budowlane i instalacyjne
opisane w zalaczonym PFU jak i zalaczniku dla PFU z pominigciem:
- przeniesienia wiaty i tuneli foliowych: PFU pkt 1.6 Zakres robdét b) tiret 6 i 7.
Zakres ten zostal juz wykonany przez pracownikéw ogrodu
- przygotowanie tymczasowych pomieszczen na przechowywanie istniejacego
wyposazenia budynkéw gospodarczych - zostanie wykonane przez ogrod botaniczny.

Pytanie 3: Jezeli zakres prac jest inny prosimy o wskazanie jakiego zakresu nie ma
obejmowac oferta.

Odpowiedz 3: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi nr 2.
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Pytanie 4: W PFU w rozdziale 4.4.1 Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych
Jest zapis iz” Prace beda musialy by¢ prowadzone w okresie dodatnich temperatur (okres
poznej wiosny, lata, wezesnej jesieni) w porozumieniu z Zamawiajacym. W harmonogramie
prac nalezy zaplanowa¢ wykonanie traw obiektu w ciagu jednego sezonu.” Jak do tego zapisu
ma si¢ termin realizacji 18 miesigcy? Jakie prace musza by¢ wykonane w okresie tego jednego
sezonu?

Odpowiedz 4: Roboty rozbiorkowe istniejacej szklarni mozna rozpoczaé w maju
po przeniesieniu roslin do namiotow tymczasowych. Do 31.10.2022 r. nalezy zakonczy¢é
budowe szklarni wraz z instalacja grzewcza oraz kotlownig gazowa w przylegajacym
do kottowni budynku techniczno socjalnym.

Pytanie 5: W tym samym punkcie jest zapis , wykonawca przed sporzgdzeniem oferty
powinien dokonac wizji lokalnej. " Prosimy o informacje kiedy moze si¢ odby¢ wizja lokalna?

Odpowiedz 5: Wizja lokalna na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu jest
mozliwa w kazdy dzien roboczy od 8 — 14 z jednodniowym uprzedzeniem o planowanej
wizycie (tel. kontaktowy: 32-271-30-33; e-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

Pytanie 6: W projekcie umowy §1ust.6 ¢ jest zapis : ,.zakup, dostawe i montaz wyposazenia
technologicznego pomieszczen obiektu™. Prosimy o szczegdfowe podanie o jakie wyposazenie
chodzi i co nalezy ujac¢ w ofercie.

Odpowiedz 6: W ofercie nalezy ujac:

- kompletne wyposazenie kotlowni gazowej

- kompletne wyposazenie wymiennikowni

- kompletne wyposazenie stacji uzdatniania wody

- wszystkie elementy systemu sterowania klimatem

- kompletne wyposazenie pomieszczen szklarni: pracowni, szklarni hodowlanej
i suszarni

- wyposazenie pomieszczen edukacyjnych wymagajace zabudowania, montazu
np. rolety, elementy naglosnienia , elementy nosne rzutnikow. ekranu.

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Zamawiajacy uniewaznia odpowiedZ na pytanie nr 19 z dnia 23.12.2021r. znak sprawy:
BZP.271.73.2021.MZ, B-1031. Wyposazenie szklarni hodowlanej i pracowni zostanie
wyszczegolnione w péZniejszym terminie, w ramach przetargu dot. dostawy i montazu.

Pytanie 7: W projekcie umowy §1 ust.7.3. w zakresie dostaw ust. 6¢ podpunkt b. jest zapis:
.dostarczenie ~wyposazenia w oryginalnych opakowaniach, wolnego od wad
i wyprodukowanego nie dawniej. niz 12 miesiecy przed dostawg. Ponawiamy prosbe
z poprzedniego pytania o wykaz tego wyposazenia oraz podanie jak bedzie przebiegala
weryfikacja od strony Zamawiajacego (czas na sprawdzenie).

Odpowiedz 7: Do sprawdzania wyposazenia w wymienionym zakresie upowazniony bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego, Uzytkownik (MOB) i przedstawiciel Zamawiajacego.

Pytanie 8: Z uwagi na zapis w projekcie umowy §lust.6d. ,.przedmiotem niniejszej umowy
nie jest dostawa...” prosimy o potwierdzenie, iz opisane w PFU w punkcie 4.1.1 Wymagania
dotyczace wyposazenia pomieszczen-wyposazenie nie wchodzi w  zakres przetargu
i nie nalezy go wyceniac i uymowac w cenie.

St w\ Inspektor Odpowiedz 8: W zakres zamoOwienia nie wchodzi:
I
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- pozostale wyposazenie pomieszczen edukacyjnych nie wymagajace zabudowy,
lub montazu
— wyposazenie pomieszczen biurowych
- komputery i sprzet multimedialny
- zabudowa meblowa recepcji
- meble i urzadzenia do kuchni lokalu gastronomicznego

Pytanie 9: W projekcie umowy §lust.7.1c jest migdzy innymi zapis: ,.projekty technologiczne
- uzdatniania wody i nawadniania, systemu sterowania klimatem. technologii kuchni” Prosimy
0 uszczegotowienie czego ma dotyczy¢ projekt technologii kuchni.

Odpowiedz 9: Projekt technologii kuchni ma dotyczy¢ kuchni w budynku ustugowym
dla lokalu gastronomicznego o charakterze kawiarmi. ma zwiera¢ dobor urzadzen
i uzgodnienie higieniczno-sanitarne.

Pytanie 10: W projekcie umowy §lust.7.1 e jest zapis: .opracowanie kosztorysu
inwestorskiego z rozdzieleniem zakresu j. w. dla celow rozliczeniowych (kwota kosztorysu
nie moze by¢ wyzsza niz podana za ten zakres w ofercie) —2 egz. W projekcie umowy § 7
Wynagrodzenie s3 zapisy : ust 1 .Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy w formule
zaprojektuj i wybuduj, zaptaci Wykonawcey wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w oparciu
o ztozona oferte w facznej wysokosci, a w ust. 5 ,.Rozliczenie zadania nastapi zgodnie z Tabela
elementow rozliczeniowych — zatacznik nr 1 do umowy.” Prosimy o informacje
w jakim dokladnie celu ma by¢ sporzadzenie kosztorysu Inwestorskiego gdy rozliczenie jest
ryczaftowe 1 bedzie zgodnie z Tabelg elementow rozliczeniowych a nie kosztorysem
Inwestorskim ?

Odpowiedz 10: Wymog opracowania przedmiaréw i kosztorysdw inwestorskich uzasadniony
Jest koniecznoscia wykonywania i rozliczania odbiorow czesciowych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 11: W projekcie umowy §lust.7.1 d jest zapis: ,,opracowanie przedmiaréw robdt
z rozdzieleniem na w/w branze opracowane zgodnie z tabela elementéw rozliczeniowych
stanowigcych zafacznik nr 1 do umowy/oferty —3 egz. Prosimy o informacje w jakim celu
nalezy opracowac i przediozy¢ przedmiary robot ? Wykonawca ma wykonaé caloéé¢ zadania
w rozliczeniu ryczaltowym wigc po co tworzy¢ zbedne dokumenty podrazajace prace
projektowe.

Odpowiedz 11: Wymog opracowania przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich uzasadniony
Jest koniecznoscia wykonywania i rozliczania odbioréw czesciowych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 12: Opracowanie kosztoryséw Inwestorskich takze podraza koszt dokumentacji
\ projektowej. Prosimy wiec o wycofanie zapiséw dotyczacych opracowania przedmiaréw
& robot jak i kosztorysow Inwestorskich i zataczeniu ich do dokumentacji projektowej.

Odpowiedz 12: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 10 i 11 podtrzymujemy wymog
opracowania przedmiardw i kosztorysow inwestorskich.

Pytanie 13: W projekcie umowy §lust.7.2 d jest zapis o uzgodnieniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego z Dyrekeja Miejskiego Ogrodu Botanicznego w zwiazku z realizacja
robot na czynnym obiekcie. Prosimy o informacje jaka cz¢$¢ ogrodu ma byé czynna ? Prosimy
0 zaznaczenie tego na Zagospodarowaniu terenu. Jak ma by¢ wygrodzony teren budowy? Czy
Stargzy Inspektor  jest osobne wejscie dla czynnej czesei ogrodu?
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Odpowiedz 13: Obszar planowanych prac budowlanych zaznaczony zostat zielona linia
przerywana na rysunku nr K2 PZT. Ta czes¢ ogrodu powinna zosta¢ wygrodzona jako teren
budowy. Wjazd na ten teren mozliwy jest od ul. Botanicznej istniejacym wjazdem oraz nowym
wjazdem zaznaczonym na ww. rysunku. Do czynnej dla zwiedzajacych czesci ogrodu istnieje
osobne wejscie od strony ul. Pilsudskiego. Zwiedzajacy ogréd nie maja wstepu na plac
budowy.

Pytanie 14: W projekcie umowy §3 ust.2 h jest zapis iz ..po przejeciu terenu na czas
wykonywania zadania Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é¢ za przejety teren,”
a zgodnie z zasadami osoba trzecim nie wolno wchodzi¢ na teren budowy to jak niby ma sig
tam odbywa¢ zwiedzanie ? Prosimy o wyjasnienie bo moze to sa inne tereny (do realizacji
zadania i pozostaly do zwiedzania ).

Odpowiedz 14: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi nr 13.

Pytanie 15: W projekcie umowy § 7 Wynagrodzenie w ust. I mamy poda¢ kwote za caloéé
zamowienia . Nastgpnie w rozbiciu w ust. 1 a) za wykonanie dokumentacji projektowej
aw b) wykonanie rob6t budowlanych. W tym samym § 7 ale ust 6.,Strony ustalaja nastepujgce
formy rozliczen i platnosci za roboty, ustugi i dostawy:™ jest przywolany zapis 6.c .,za dostawe
i montaz  wyposazenia—platno$¢  jednorazowa za  zakupione,  dostarczone
i zamontowane/ustawione wyposazenie w wysokosci okreslonej w § 7 ust.lc,” . Prosimy
0 wyjasnienie po pierwsze jakiego wyposazenia dotyczy to wynagrodzenie a po drugie gdzie
znajduje si¢ rozbicie ceny bo w umowie nie ma § 7 ust.1¢?

Odpowiedz 15: Zamawiajacy uzupelnit zapis §7 ust.1 Wzoru Umowy o punkt ¢ oraz zmienia
formularz oferty stanowiacy zatacznik nr 2 do oferty:

¢) dostawa wyposazenia w wysokosci wynoszace;j :

w tym:
CENANEIO ..o PLN

mgr Anna Wpj

Pytanie 16: W PFU na str. 8 punkt 1.6 podrozdziat ,.Zakres robot w poszczegdlnych etapach:”
Etap | jest zapis : .,przygotowanie miejsca pod przeniesienie istniejacej pryzmy kompostowej
zlokalizowanej przy potudniowej elewacji istniejacej szklarni, w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego”. Prosimy o podanie odleglosci na jaka ma by¢ przeniesiona ta pryzma,
aby uja¢ to w cenie oferty musimy umie¢ oszacowacé koszty a odlegto$é jest bardzo istotnym
wskaznikiem cenotworczym (czy trzeba uzy¢ sprzetu i jakiego, ile paliwa , czas przejazdu

itd.).

\‘ Odpowiedz 16: Odlegtos¢ od miejsca gdzie aktualnie zlokalizowana jest pryzma do miejsca,
na ktore kompost ma by¢ przeniesiony wynosi ok. 800m. Lokalizacja nowej pryzmy
kompostowej i trasa dojazdu do niej zostala wskazana na zataczonej mapce — Zalacznik nr 2.

Pytanie 17: W tym samym punkcie jest tez mowa o budowie ekranéw oslaniajacych
ta pryzme do tego takze potrzebujemy podania miejsca lokalizacji budowy ekrandw.

Odpowiedz 17: Lokalizacja nowej pryzmy kompostowej zostala wskazana zataczonej

“"1@%[”1- na mapce — Zalgcznik nr 1. Ekrany oslaniajagce pryzme kompostowa powinny by¢
4
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umieszczone wzdhuz dwoch dtuzszych bokdw pryzmy o dlugosci 50 m (2x50=100 m). Ekrany
powinny przenies¢ obciazenie warstwy kompostu o wysokosci ok. 3,5 m.

Pytanie 18: W PFU na str. 8 punkt 1.6 podrozdzial ., Zakres robot w poszczegdlnych etapach:™
Etap [ jest zapis :,.specjalistyczne przeniesienie/przesadzenie dwoch 10-letnich okazéw lipy
amerykaskiej o wysokosci 3m.” Prosimy o podanie miejsca a zwlaszcza odleglosci gdzie
nalezy je przenies¢ /przesadzic a takze kiedy to moze nastapic.

Odpowiedz 18: Nie dalej niz 100 m od miejsca, w ktérym rosna obecnie. Czas przesadzania
marzec lub pazdziernik.

Pytanie 19: W PFU nastr. 8 punkt 1.6 podrozdzial .,Zakres robot w poszczegolnych etapach:”
Etap 1 jest zapis: ,przygotowanie tymczasowych pomieszczen na przechowywanie
istniejacego wyposazenia budynkéw gospodarczych,”. Prosimy o podanie miejsca gdzie
nalezy przygotowac takie pomieszczenia.

Odpowiedz 19: Zgodnie z odpowiedzia na Pytanie 2 przygotowanie tymczasowych
pomieszczen na przechowywanie istniejacego wyposazenia budynkéw gospodarczych
nie wchodzi w zakres zamowienia.

Pytanie 20: Prosimy o podanie co to za wyposazenie ( wielkosci , ciezar itp.) oraz podanie
wielkosci tych pomieszczen bo nie wiemy jakie to bedzie wyposazenie i jakiej wielkosci oraz
Jjaka musi by¢ temperatura w tych pomieszczeniach ?

Odpowiedz 20: Przeniesienie wyposazenia nie wchodzi w zakres zamowienia.

Pytanie 21: Prosimy takze o informacje czy czynno$¢ przeniesienia tez nalezy ujaé
w cenie czy Zamawiajacy sam przeniesie to wyposazenie ?

Odpowiedz 21: Przeniesienie wyposazenia nie wchodzi w zakres zamowienia.

Pytanie 22: W PFU na str. 8 punkt 1.6 podrozdziat ,.Zakres robot w poszczegdinych etapach:”
Etap I jest zapis: ,,przygotowanie namiotéw w celu przechowania roslin w donicach, nalezy
przewidzie¢ minimum 500 m2powierzchni namiotéw np. w formie 10 namiotéw o wymiarach
5x10m”. Prosimy o podanie miejsca/lokalizacji ustawienie tych namiotow ?

Odpowiedz 22: Namioty przewidziano na okres budowy szklarni (od rozbidrki starych
szklarni do postawienia nowych) w okresie maja do pazdziemika. Nie przewiduje sie
ogrzewania tych namiotéow. Namioty powinny stana¢ na lace na wschdd
od planowanej lokalizacji szklarni.

Pytanie 23: Prosimy o podanie jakiego rodzaju maja to by¢ namioty ? Na jakim podtozu beda
stawiane i czy trzeba przygotowa¢ w jakis sposob podloze do przechowywania roslin
w donicach?

Odpowiedz 23: Namioty w biatym kolorze, o scianach przeziernych. Jesli namioty bytyby
o wymiarach 5x10 m to do wentylacji niezbedne bedzie podnoszenie krotkich bokow. Jezeli
zas namioty bytyby wigksze od wymiaru 5x10 m to do prawidlowej wentylacji potrzebne
sg otwory wentylacyjne (np. otwierane okna) na dtugich bokach.

W namiotach w przejsciach dwoch pasach komunikacyjnych wzdtuz stolow z roslinami
ze wzgledu na podmakanie taki powinny by¢ zamontowane .podlogi” np. z palet
umozliwiajgce przemieszczanie si¢ osob dogladajacych roslin. Przewidujemy, ze mniejsze i
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srednie donice zroslinami beda umieszczane na stolach, za$ duze donice beda staly
bezposrednio na ziemi.

MOB dysponuje kratami WEMA do zagospodarowania/wykorzystania jako blaty stotéw
w namiotach z rozbidrki starych szklarni. Potrzebne sa nogi o wysokosci ok. 80 cm. Ponizej
podajemy wymiary i ilosci sztuk posiadanych przez nas krat WEMA: 90cm x 170 ¢cm - 17
sztuk; 84 cm x 100 cm - 17 szt.; 100 cm x 100 cm - 17 szt.; 89 ¢cm x 100 cm - 17 szt.; 69 cm x
100 cm - 17 szt.; 74 cm x 100 cm - 34 szt.

Ze strony Wykonawcy potrzebne byloby dodatkowe zapewnienie ok. 100 m2 stotow. Blaty
niekoniecznie musza by¢ z krat WEMA, nalezy jednak pamieta¢, ze beda systematycznie
moczone. Pozostala powierzchnia jest przeznaczona do ustawienia donic bezposrednio
na ziemi.

Pytanie 24: Prosimy takze o podanie jakiej wysokosci maja by¢ te namioty bo podana jest
tylko powierzchnia a nie wiemy jakiej wielkosci bgda tam przechowywane te rosliny
do przeniesienia.

Odpowiedz 24: Namioty powinny mie¢ wysokos¢ ok 2,2- 2,5 m w szczycie, aby umozliwié

pracownikom MOB pielggnacje roslin oraz zapewni¢ przeplyw powietrza. Wyzsze rosliny
(4-6 m) moga w okresie letnim by¢ poza namiotami w donicach lub zadolowane.

Pytanie 25: Prosimy takze o podanie podstawowych warunkéw jakie maja spehniaé te namioty
aby moc przyja¢ w wycenie koszty zabezpieczenia roslin zapewniajace odpowiednie warunki
dla ich przezycia?

Odpowiedz 25: Podstawowe warunki jakie maja spelnia¢ te namioty zostaly okreslone
w odpowiedzi na pytanie nr 23 i 24 . Rosliny beda przechowywane w tych namiotach
przewidziano w okresie od poczatku maja do konca wrzesnia. W zwigzku z tym
nie przewidziano ogrzewania tych namiotow. Prace pielegnacyjne roslin szklarniowych
w namiotach zastgpczych beda wykonywane przez pracownikéw ogrodu botanicznego.

Pytanie 26: W PFU nastr. 8 punkt 1.6 podrozdzial ..Zakres robot w poszczegolnych etapach:™
Etap I jest zapis: ,.przeniesienie istniejacych namiotow foliowych w nowe miejsce, zgodnie
z koncepcja zagospodarowania terenu,” . Prosimy o podanie w jakim stanie technicznym sa te
namioty ? Czy da si¢ je bez przeszkod przestawi¢ w nowe miejsce ? Czy moze trzeba zalozy¢
odtworzenie ( nowe namioty) . Prosimy takze o podanie pozycji w TER Zat. A do oferty, gdzie
nalezy ja¢ koszt przeniesienia tych namiotow. Brak osobnej pozycji na te roboty.

Odpowiedz 26: Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie 2 namioty foliowe (inspekty) zostaty
przeniesione na miejsce zgodne z planem zagospodarowania terenu przez pracownikow
Migjskiego Ogrodu Botanicznego. W tabeli elementow rozliczeniowych nie nalezy
uwzglednia¢ kosztu przeniesienia tuneli foliowych.

Pytanie 27: W PFU na str. 12 punkt 1.8 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE jest zapis ,Nowa konstrukcja szklarni bedzie typu modulowego wraz
z wyposazeniem.” Prosimy o wyjasnienie o jakie wyposazenie chodzi Zamawiajacemu?
Prosimy o podanie rodzaju tego wyposazenia ktore ma by¢ ujete w cenie oferty.

Odpowiedz 27: Zgodnie z odpowiedziag na Pvtanie 6 chodzi o wyposazenie pomieszczen
szklarni: pracowni, szklarni hodowlanej i suszarni zgodnie z pkt. 4.1.1 PFU oraz elementy
systemu sterowania klimatem

Pytanie 28: W PFU na str. 12 punkt 1.9 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI
FUNKCJONALNO-UZYTKOWE jest zapis :.calkowita Kubatura projektowanych

6
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fundamentow 1496 m2” . W tym zapisie jest blad . Kubature podajemy w m3 a nie m2.
Prosimy o poprawe albo jednostki albo ilosci tych fundamentow.

Odpowiedz 28: Powinno by¢ - ..catkowita kubatura projektowanych fundamentéw 1 496 m3”

Pytanie 29: W PFU na str. 14 punkt 2.1 WYMAGANIA OGOLNE jest zapis ..wszystkie prace
powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocaé pracy wykonywanej w budynkach
i szklarni pozostajagcych w bezposrednim sasiedztwie realizowanego obiektu;” Prosimy
o informacje i jakie budynki i szklarni¢ chodzi ? W jakiej odleglosci znajduja sie one od placu
budowy objetego przetargiem i PFU?

Odpowiedz 29: Do prawidlowego funkcjonowania ogrodu niezbedny jest budynek
administracyjno-biurowy. ktory moze by¢ zburzony dopiero po zakonczeniu prac w budynku
techniczno socjalnym. Wyposazenie techniczne pracownikow pracujacych w terenie ogrodu
bedzie przeniesione do konteneroéw zastepczych ustawionych wzdtuz ul. Botanicznej.

Stara szklarnia musi zosta¢ w catosci rozebrana. Przed rozbiorka szklarni mozliwe jest
prowadzenie prac budowlanych pomiedzy osiami A-C rysunek K3.

Pytanie 30: Prosimy o podanie co mamy rozumie¢ i co uja¢ w cenie jako $ciany
trojwarstwowe prefabrykowane ? W PFU na str. 14 jest zapis : .Sciana tréjwarstwowa
prefabrykowana, gr. 37cm, dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzania zamiennego, np. $cian
w technologii monolitycznej z okladzing wielkoformatowa (Sciana trojwarstwowa), ktorej
material wykonczeniowy jest analogiczny do zaproponowanego w projekcie. Jakie materiaty
uzyte sg w projektowanej scianie?

Odpowiedz 30: Przyjeto Sciany trojwarstwowe w technologii monolitycznej z efektem betonu
architektonicznego. Najprostszym rozwigzaniem sa sciany prefabrykowane beton - warstwa
konstrukcyjna, termoizolacja, beton - warstwa elewacyjna. Beton wibrowany gladki,
impregnowany ma petni¢ funkcje estetyczna i dekoracyjna zaréwno na zewnatrz.
Jjak i wewnatrz. Ma to rowniez utatwic czas realizacji.

W przypadku, kiedy nie bgdzie dostgpnych $cian prefabrykowanych wykonawca ma zapewnié
rozwigzanie analogiczne zamienne: dopuszcza si¢ okladzine z elementéw betonowych
prefabrykowanych wielkoformatowych na elewacji. Zamierzeniem projektowym bylo
wyeksponowanie naturalnej faktury betonu architektonicznego, jako tfa dla roslin, co dobrze
ze soba wspolgra.

Pytanie 31: W PFU na str. 14 jest zapis :.budynki pozostale: sciany prefabrykowane,
gr. 15cm,..." Z jakiego materiatu jest ta Sciana ?

Odpowiedz 31: Sciany prefabrykowane z betonu zawibrowanego jako architektoniczny
(o powierzchni gladkiej eksponujacej beton) od strony wnetrza.

%: Pytanie 32: W PFU na str. 15 jest zapis :..Sciany zewnetrzne prefabrykowane —okladzina
zewngtrzna z betonu architektonicznego,”. Prosimy o informacje czy na tej $cianie
prefabrykowanej ma by¢ jeszcze zamontowana okladzina z betonu architektonicznego czy
moze ta sciana prefabrykowana ma mie¢ juz strukture betonu architektonicznego? Czy ma byé
tutaj ujete jakies ocieplenie ? Jakiej grubosci ma by¢ ta sciana 37 cm czy 15 cm?

Odpowiedz 32: Przyjeto $ciang konstrukcyjna 15cm (beton), warstwe izolacji np. 15 cm

i warstwg wykonczeniowa elewacyjna beton np. 7em. W zalozeniu mialy to by¢ sciany
_ prefabrykowane. Powierzchnie zewnetrzne 1 wewnetrzne o fakturze betonu
\["“1%0!{ torarchitektonicznego, gladkie, zawibrowane, bez koniecznosci wykanczania tynkiem etc.

= L A
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Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie iz wykusz na elewacji frontowej czesci edukacyjnej ma
by¢ wykonany z Sciany prefabrykowanej gr. 37 cm i oblozony dodatkowo okladzing z plyt
wiokno-cementowych w kolorze czarnym z dedykowanym odbiciem licia paproci zgodnie
z wizualizacjami lub okladzina z plyt HPL lub laminat z dedykowanym nadrukiem liscia
paproci zgodnie z wizualizacjami.? A jest tutaj ujete ocieplenie?

Odpowiedz 33: Wykusz na elewacji frontowej moze by¢ wykonany ze $cian
prefabrykowanych lub w technologii monolitycznej przy zapewnieniu efektu betonu
architektonicznego od srodka, grubos¢ sciany wg obliczen i projektu technicznego, warstwa
izolacji termicznej np wetna mineralna (wraz paroizolacja i wiatroizolacja oraz okladzina na
podkonstrukcji aluminiowej. Opisane powyzej mozna opisaé jako fasada wentylowana.
Wazne by zapewni¢ efekt zgodny z wizualizacja: efekt czarnych piyt z nadrukiem lisci
skamieniatych paproci.

Pytanie 34: Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiang wykonczenia $cian i podlog z plytek
na wykladzing ? Jest to obecnie efektywniejszy sposob wykonczenia powierzchni zwlaszcza
sanitarnych ze wzgledu na latwos¢ czyszczenia , laczenie bez fugowe oraz przerdzne
mozliwosci graficzne.

Odpowiedz 34: Rozwigzania analogiczne do przyjetych w PFU - dopuszcza sie
w przypadKku zastosowania wyktadzin winylowych wysokiej jakosci o fakturach opisanych
w PFU (w PFU gléwna kolorystyka to beton, grafit). Dopuszcza sie¢ wykonanie podiog
w wykladzinach winylowych, jedynie $ciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
muszg pozostac w ptytkach.

Pytanie 35: W PFU na str. 16 jest zapis :.Baterie w umywalkach w kolorze czarnym,
wyposazone w dozowniki ptynow, suszarki w kolorze aluminium szczotkowane.” Prosimy o
podanie jakie to sa baterie wyposazone w dozowniki ptynéw, jak ma to wygladaé ? Prosimy
o potwierdzenie ze chodzi tutaj o suszarki do rak i czy maja by¢ dostarczone i zamontowane
przez wykonawce ( ujete w ofercie).

Odpowiedz 35: W zabudowie lazienkowej (blaty przy umywalkach) nalezy ujaé¢ dozowniki
plyndw wysokiej jakosci w obudowie z aluminium szczotkowanego. Mozna przyjaé
dozowniki nascienne lub ze zbiornikiem podblatowym. Suszarki, baterie, dozowniki powinny
by¢ dostarczone przez wykonawce w ramach zamowienia.

Pytanie 36: W PFU na str. 16 jest zapis :.system informacji wizualnej, oznaczenia
pomieszczen — grafika koloru czarnego na plytach z aluminium szczotkowanego™. Prosimy
o informacje czy to wchodzi w zakres przetargu i nalezy uja¢ w ofercie ? Jezeli tak to prosimy
o0 podanie jak maja wyglada¢ i jakich wymiaréw maja by¢ te grafiki ?

Odpowiedz 36: Oznaczenia pomieszczen wchodza w zakres zamdwienia i nalezy wykonaé
Je z plyty aluminium szczotkowanego 15x15¢m — litery, grafiki przestrzenne koloru czarnego

klejone do plyty.

Pytanie 37: W PFU na str. 16 jest zapis : ,,przy wejsciu oraz na zewnatrz nalezy umiescié
rzuty (plany) obiektu tyflograficzne, dostosowane dla osob niewidomych. Minimalne
wymiary 70x50cm, kolorystyka: czarny, aluminium szczotkowane™. Prosimy o informacjg czy
to wchodzi w zakres oferty i nalezy uja¢ to w cenie czy jest po stronie Zamawiajacego?

Odpowiedz 37: Tak, wchodzi to w zakres zamowienia i nalezy ujaé to w wycenie.
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Pytanie 38: W PFU na str. 16 jest zapis : ..ekran opuszczany, mocowany w suficie oraz
podejscie pod rzutnik multimedialny mocowany pod sufitem”™. Zgodnie z zalozeniami
te elementy sa do dostawy przez Zamawiajacego i nie wchodza w zakres tego przetargu .
Prosimy jednak o informacj¢ czy trzeba wykonaé¢ jakies podkonstrukcje lub elementy do
zamocowania w stropie skoro maja one by¢ montowane w suficie i pod sufitem a sufit ma by¢
wykonany z paneli akustycznych . Jezeli tak to prosimy o podanie modeli tych sprzetow aby
mozna bylo ujac takie elementy w wycenie.

Odpowiedz 38: W suficie podwieszanym nalezy przewidzie¢ miejsce (otwor) na ukryty ekran
(nalezy przyja¢ ekran z kaseta chowana o szerokosci 400 cm sufitowy) i podkonstrukcje
pozwalajaca na jego podwieszenie oraz podkonstrukcje na podwieszenie rzutnika
multimedialnego (dedykowany stelaz przechodzacy prze sufit, kotwiony do stropu).

Pytanie 39: W PFU na str. 16 jest zapis :..zabudowa meblowa na wymiar — recepcja z plyt
z okleing imitujaca beton, szafki na ubrania i pozostala zabudowa meblowa w kolorze
stalowoszarym lub grafitowym, z akcentami w kolorze zielonym(zblizonym do RAL 6002),
uchwyty czarne™. Prosimy o potwierdzenie iz ten zakres prac nie wchodzi w sklad przetargu
i nie nalezy ujmowac go w cenie.

Odpowiedz 39: Zabudowa mebli nie wehodzi w zakres wykonawczy tylko w zakres projektu
aranzacji wnetrz. Na podstawie opracowanej w ramach zamowienia dokumentacji zabudowa
meblowa bedzie przedmiotem odrebnego zamowienia.

Pytanie 40: W PFU na str. 17jest zapis :..sufity: lokalne podwieszone na ciggnach stalowych
panele akustyczne, lokalne obnizenie sufitu nad lada sprzedazy (barem), zabudowa GK
i meblowa,”. Prosimy o informacje co to za zabudowa meblowa na suficie i czy nalezy ja ujaé
w wycenie? Jezeli tak to prosimy o podanie co to ma by¢ za zabudowa z GK i meblowa?

Odpowiedz 40: Lokalne obnizenie sufitu moze by¢ wykonane z plyt gipsowo-kartonowych
lub plyty meblowej w estetyce analogicznej do lady sprzedazy. Obnizenie powinno zapewniaé
mozliwos¢ montazu grafik, podswietlenia grafik. infografik.

Pytanie 41: W PFU na str. 18jest zapis :,Posadowienie pozostalych budynkéw
zaprojektowano jako bezposrednie na plytach fundamentowych. Sciany zewnetrzne
zaprojektowano jako trojwarstwowe prefabrykowane o grubosci 34cm. Stropy i stropodachy
prefabrykowane typu filigran.” Wczesniej na stronie 14 PFU podana jest grubos¢ sciany jako
37 cm. Prosimy o jednoznaczna odpowiedz jakiej grubosci majg by¢ te sciany?

Odpowiedz 41: Grubos¢ $cian moze by¢ dostosowana do mozliwosci konstrukcyjnych.
Wspomniane dwie grubosci zakladano jako uzaleznione od nosnosci konstrukcji. Niektore
prefabrykaty pozwalaja na odchudzenie warstwy konstrukcyjnej, w zaleznosci od obcigzen,
ilosci kondygnacji, zastosowania zbrojenia etc. Sumaryczna grubos¢ $ciany jest wynikowa
po realizacji obliczen konstrukcyjnych, weryfikacji mostka termicznego skraplania etc.
Rekomendujemy by warstwa konstrukcyjna miata 15 cm grubosci, a sumaryczna grubosé
37cm.

Pytanie 42: W PFU na str. 22 jest zapis :..»Systemy sterujace Do prawidtowego uzytkowania
obiektéw typu szklarnia nalezy stosowa¢ kompletne systemy budowlane i instalacyjne,
posiadajgce mozliwos¢ wspolpracy i integracji w jeden system zarzadzany z wykorzystaniem
stacji meteo, komputera klimatu i wymaganego oprogramowania. Wszystkie zastosowane
systemy: budowlane. materialowe, instalacyjne oraz sterowania klimatem powinny by¢
kompatybilne, by umozliwi¢ ich wspolpracg poprzez zastosowanie odpowiedniego lub
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dostosowanego oprogramowania.” Prosimy o wyszczegolnienie o jakie kompletne systemy
budowlane chodzi w tym zapisie Zamawiajacemu ?

Odpowiedz 42: System sterowania klimatem w szklarni skfada si¢ ze specjalistycznego
komputera klimatycznego analizujacego parametry powietrza wewnatrz szklarni i zewnetrzne
warunki pogodowe oraz sterujgcego systemami: ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej
(poprzez sterowanie otwieraniem/zamykaniem okien), zacieniania (za pomoca Kurtyn
zacieniajacych) w celu zapewnienia wlasciwych parametréw (temperatura, nastonecznienie)
we wszystkich strefach klimatycznych.

Pytanie 43: W pozycji w TER Zal. A do oferty. 4. BUDYNEK EDUKACYJINY
O KUBATURZE 1578 m3 poz. 15 jest ujety opis ..Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW
(moc  minimalna 20kW)"oraz 5.BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY O
KUBATURZE 2468 m3poz. 14 jest ujety opis ..Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW
(moc minimalna 30 kW)™ ktora nalezy uja¢ w cenie. W PFU nie ma nic wiecej na ten temat.
Prosimy o wigcej szczegotow dotyczacych instalacji aby méc ja wycenic?

Odpowiedz 43: Nalezy zapewni¢ instalacje fotowoltaiczne o wspomnianych mocach lub
wyzszych. Dobor paneli i ich mocy ich ustawienie na dachu nalezy zoptymalizowaé
1 dostosowa¢ do lokalnych warunkéw. Rekomendujemy wykorzystanie dachéw plaskich.

Pytanie 44: W pozycji w TER Zal. A do oferty, 4. BUDYNEK EDUKACYINY O
KUBATURZE 1578 m3 poz.14 Winda szt. 1 . Prosimy o podanie parametrow tej windy
( jakiego typu hydrauliczna czy elektryczna , ilos¢ przystankéw , udzwig itp.) . W PFU nie ma
zadnej informacji w tym temacie.

Odpowiedz 44: Winda osobowa elektryczna, ilo§¢ przystankow 2, udzwig dostosowany dla
transportu 0sob, typowy 680 kg, wykonczenie kabiny - stal nierdzewna.

Pytanie 45: Czy materiaty eksploatacyjnie w okresie gwarancji sa po stronie Zamawiajacego?

Odpowiedz 45: W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi koszty materialéw eksploatacyjnych
bedzie ponosit Miejski Ogrod Botaniczny.

Pytanie 46: Prosimy o zmiane ( podzielenie ) okresu gwarancji i rekojmi w taki sposéb aby
byfa mozliwos¢ okreslenia gwarancji i rekojmi na roboty budowlane a osobno na sprzet . Zapis
Jjest o minimalnym okresie 5 lat a tak okres dla wigkszosci dostawcow sprzetu jest niemozliwy
do spelnienia i Wykonawca nie bedzie w stanie go uzyska¢ . Tym samym bedzie musial
przewidzie¢ zakup ewentualnie nowego sprzgtu co znacznie podrozy kosz oferty a chcemy
zlozy¢ rzetelna i atrakcyjng cenowo oferte.

Odpowiedz 46: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy i SWZ dotyczace okresu gwarancji
i rekojmi.

Pytanie 47: Prosimy o podanie rodzaju, wymiaréw i koloru kostki brukowej betonowej na
drodze przeciwpozarowe;j.

Odpowiedz 47: Strefa wzdtuz szklarni - format prostokatny 60x40 cm, dopuszcza sie 30x20
cm, kolor szary zblizony do betonu architektonicznego lub kamienia, grubos¢ 8 cm, warstwy
podbudowy pod droge pozarowa, kolorystyka szary z przecierka /domieszka grafitu, kostka
o wykonczeniu przypominajacym kamien szary, technologia plukana. mikrofaza,
hydrofobizacja, mikrofaza, powierzchnia chropowata.
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Pytanie 48: Prosimy o podanie rodzaju, wymiarow i koloru kostki brukowej betonowej na
placu gospodarczym pomiedzy budynkiem ustugowym i budynkiem biurowo-socjalnym.

Odpowiedz 48: Format prostokatny 20x20 cm. kolor szary zblizony do betonu
architektonicznego lub kamienia, grubos¢ 8 cm, warstwy podbudowy pod droge pozarowa,
plac manewrowy dla maszyn, kostka o wykonczeniu przypominajacym kamief szary,
technologia ptukana, mikrofaza, hydrofobizacja, mikrofaza, powierzchnia chropowata,

Pytanie 49: Prosimy o podanie rodzaju, wymiaréw i koloru kostki brukowej
betonowej nawierzchni znajdujacej si¢ po wschodniej stronie obiektu.

Odpowiedz 49: Strefa przed frontem budynku - format prostokatny 60x40 cm, kolor szary
zblizony do betonu architektonicznego lub kamienia, w czgsci sciezek pieszych grubosé kostki
6 cm, w czesci udostepnionej dla ruchu kotowego grubosé¢ 8cm i podbudowa jak dla wozu
bojowego,

Pytanie 50: Prosimy o podanie rodzaju, wymiaréw i koloru kostki brukowej betonowej na
placu przed gldéwnym wejsciem do budynku.

Odpowiedz 50: Strefa przed frontem budynku - format prostokatny 60x40 cm, kolor szary
zblizony do betonu architektonicznego lub  kamienia, kostka o  wykonczeniu
przypominajacym kamien szary, technologia plukana, mikrofaza, hydrofobizacja, mikrofaza,
powierzchnia chropowata. w czgsci sciezek pieszych grubos¢ kostki 6 cm w czesci
udostgpnionej dla ruchu kotowego grubos¢ 8cm i podbudowa jak dla wozu bojowego.

Pytanie 51: Prosimy o podanie rodzaju, wymiaréw i koloru kostki brukowej betonowej na
odcinkach $ciezki taczacej droge pozarowa z budynkiem szklarni.

Odpowiedz 51: Format prostokatny 10x14 cm, kolor szary zblizony do betonu
architektonicznego lub kamienia. Grubos¢ i podbudowa w czesci dojazdéw do bram
do szklarni 8cm, w czesciach alejek dla pieszych 6¢cm.

Pytanie 52: Prosimy o sprecyzowanie, gdzie znajduje si¢ nawierzchnia z kostki brukowej
ukfadanej na szerokiej spoinie wypelnionej kruszywem kwarcowym drobnoziarnistym
(wg opisu Projekt koncepeyjny pkt. 2.4 rozwigzania techniczno—materiatowe).

Odpowiedz 52: Szerokos¢ spoiny dopasowa¢ do rodzaju kostki lub obrzeza. W strefach
najazdowych w pomiedzy budynkami gospodarczymi od strony zachodniej oraz w strefie
wejsciowej nalezy wykona¢ kraweznik wtopiony granitowy lub analogiczny o wlasciwych
parametrach najazdowych dla rozgraniczenia strefy ruchu kolowego - tak by samochody
dostawcze (do restauracji) oraz maszyny (od strony bud. gosp.) mogly swobodnie przejezdzac.

Pytanie 53: Prosimy o podanie kolorystyki oraz rodzaju kruszywa (naturalne czy barwione)
dla nawierzchni mineralno-epoksydowych $ciezek pieszych.

Odpowiedz 53: Dla nawierzchni mineralno-epoksydowych $ciezek pieszych zalezy
zastosowaé kruszywo naturalne kolor szary zblizony do kamienia, betonu.

Pytanie 54: Prosimy o podanie gatunkow krzewow oraz ilosci potrzebna
do zagospodarowania terenu wokot budynku (tabela elementow rozliczeniowych rozdziatl 7,
pkt.3).

Odpowiedz 54: W ramach zamodwienia nie przewiduje sie nasadzen krzewow i drzew. Na
terenach wokol szklarni zaplanowanych jako zielone nalezy wyceni¢ jedynie trawniki
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wysiewane. Nie jest wymagany tez projekt zieleni dla tych obszaréw. Zostana one
zagospodarowane w okresie pozniejszym przez pracownikow ogrodu.

Pytanie 55: Prosimy o podanie gatunkéw roslin pnacych oraz ilosci potrzebng do
zagospodarowania terenu wokdt budynku(tabela elementéw rozliczeniowych rozdzial 7,
pkt.3).

Odpowiedz 55: Przewiduje si¢ posadzenie 320 szt. sadzonek roznych odmian bluszczu
(Hedera sp.) na kratownicach przy elewacjach.

Pytanie 56: Prosimy o podanie gatunku, srednicy pnia, wysokosci sadzonek drzew oraz ilosci
potrzebng do zagospodarowania terenu wokot budynku (tabela elementéw rozliczeniowych
rozdziat 7, pkt.3).

Odpowiedz 56: W okresie do zakonczenia inwestycji nie przewidujemy nasadzen drzew
i krzewow.

Pytanie 57: Prosimy o sprecyzowanie rodzaju materialu, wymiaréw i ilosci dla fawek
zewnetrznych wokot budynku.

Odpowiedz 57: Podstawy fawki - stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy
dtugos¢ 1500 mm, boki tawki - blacha stalowa np. 570x400x5 mm z wycinanym cyfrowo lub
wypalanym laserowo logo Zabrza, lub MOB, siedzisko drewno egzotyczne sapeli, drewno
zabezpieczone olejem do zastosowania zewnetrznego, minimum 6 tawek z oparciem

Pytanie 58: Prosimy o sprecyzowanie rodzaju materiatu, wymiarow i ilosci dla fawek
zewnetrznych (tabela elementoéw rozliczeniowych rozdziat 7, pkt.4).

Odpowiedz: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi nr 57.

Pytanie 59: Prosimy o sprecyzowanie rodzaju materiatu, wymiarow i ilosci dla koszy
na smieci zewnetrznych (tabela elementow rozliczeniowych rozdziat 7, pkt.4).

Odpowiedz 59: Podstawy - stal ocynkowana malowana proszkowo kolor grafitowy, boki -
blacha stalowa / drewno egzotyczne sapeli. drewno zabezpieczone olejem do zastosowania
Zewngtrznego.

Pytanie 60: Prosimy o sprecyzowanie rodzaju materialu, wymiarow  dla
pergoli  zewngtrznych przed gléwnym wejsciem 2z budynku (tabela elementow
rozliczeniowych rozdziat 7, pkt.4).

Odpowiedz 60: Pergole nalezy wykona¢ z drewna klejonego ($wierk), zabezpieczonego
antykorozyjnie, wzmacniang okuciami stalowymi cynkowanymi, malowanymi proszkowo na
kolor grafitowy. Glowne wymiary pergoli -element konstrukeyjny - przekrdj poprzeczny w
formie litery L (analogicznie jak w wizualizacji) wysokos¢ 250cm wspornik 90cm, grubosé
profilu dostosowac¢ do materiatu konstrukcyjnego (drewno lub drewno klejone) i wzmocnien
stalowych, elementy konstrukcyjne rozstawione co 140 cm - pomigdzy elementami rozpiete
linki stalowa i lub siatka dla umozliwienia porostu winobluszczu lub innego pnacza.

Pytanie 61: Prosimy o sprecyzowanie wymiarow oraz rodzaju materiatu z jakiego ma by¢
wykonana wiata na torf i kore.

Odpowiedz 61: Wiate na torf i kore nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej

proszkowo.
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Pytanie 62: Na ciggu kanalizacji sanitarnej obslugujacej czgs¢ gastronomiczng nalezy
zabudowa¢ separator thuiszczu, prosimy o podanie parametréw technicznych separatora
(wymiar urzadzenia, rodzaj materialu, wyposazenie. przepustowos¢, Pojemnos¢ magazyn.
thuszczu [dm3]).

Odpowiedz 62: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej projektant kanalizacji
sanitarnej powinien oceni¢ zasadnos¢ zastosowania separatora tluszczu uwzgledniajac, ze
lokal gastronomiczny w budynku ustugowym ma mie¢ charakter kawiarni a w przypadku
takiej koniecznosci nalezy dobra¢ parametry separatora zgodnie z obowigzujacymi normami
i wiedza techniczna.

Pytanie 63: Na ciggu kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki z kotlowni oraz
wymiennikowni nalezy zabudowac studnie schtadzajaca, prosimy o podanie parametrow
technicznych studni (wymiar urzadzenia, rodzaj materiatu, wyposazenie).

Odpowiedz 63: Studnig¢ schladzajaca nalezy dobra¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami
(w zakresie opracowania projektu technicznego).

Pytanie 64: Prosimy o podanie $rednic oraz rodzaju materiatu z jakiego maja by¢ wykonane
studnie na kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz 64: Srednice oraz rodzaj materialu studni zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi normami (w zakresie
opracowania projektu technicznego).

Pytanie 65: Prosimy o podanie $rednic rur i rodzaju materiatu dla sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz 65: Srednice oraz rodzaj materialu rur zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowe] nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujagcymi normami (w zakresie
opracowania projektu technicznego).

Pytanie 66: Prosimy o podanie srednic oraz rodzaju materiatu z jakiego maja by¢ wykonane
studnie na sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odpowiedz 66: Srednice oraz rodzaj materialu studni zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy zaprojektowac zgodnie z obowiazujacymi normami (w zakresie opracowania
projektu technicznego).

\ Pytanie 67: Prosimy o podanie $rednic rur i rodzaju materiatu dla sieci kanalizacji sanitarnej.

T

\\ Odpowiedz 67: Srednice oraz rodzaj materialu rur zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi normami (w zakresie opracowania projektu
technicznego).

Pytanie 68: Z uwagi na bardzo obszerny zakres prac do wykonania przy wycenie, chcac
ztozy¢ jak najlepsza. rzetelna i konkurencyjna cenowo ofert¢ oraz ze wzgledu na panujaca
sytuacj¢ z COVID-19, a co za tym idzie czeste i nie do okreslenia braki kadrowe, a takze
ze wzgledu na zblizajacy sig¢ okres $wiateczno—noworoczny prosimy o przediuzenie terminu
skfadania ofert minimum o miesiac, czyli na dzien 21.01.2022r.

[ » Odpowiedz 68: Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do 18.01.2022 r.
szy Inspektor
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Pytanie 69:. Dotyczy Tabeli Elementow rozliczeniowych -Rozdzial 11 Roboty budowlane,
a doktadnie;j:
a) pkt 3.8 (czesc szklarniowa),

b) pkt 4.12 (budynek edukacyjna).
¢) pkt 5.12 (budynek socjalno-gospodarczy),
d) pkt 6.12 (budynek ustugowy)

Zamawiajacy podaje ze nalezy wyceni¢ ..Instalacje elektryczne i teletechnicznew tym
instalacje zasilania, o$wietlenia, niskopradowe, instalacje p-poz.dla budynku™ —

prosimy o doprecyzowanie, jakie instalacje niskopradowe (np. CCTV, SSWiN, KD, SSP, AV,
BMS,LAN itp.) nalezy przewidzie¢ z podziatem na w/w podpunkty gdyz zakladamy Ze nie
kazdy obiekt musi opisa¢ wszystkie systemy. Ponadto prosimy o podanie minimalnych
parametrow dla gtdwnych urzadzen.

Odpowiedz 69: W zakresie instalacji niskopradowych. Zamawiajacy oczekuje instalacji
CCTV oraz strukturalnej oraz instalacji dla naglosnienia sal edukacyjnych. W zataczniku nr 3
przedstawiono minimalne wymagania dla CCTV oraz sieci strukturalne;j.

Pytanie 70: W PFU w szklarni ekspozycyjnej Zamawiajacy wskazuje koniecznosé
zastosowania opraw umozliwiajacych zwiedzanie, a takze rozswietlenie oczka i pod$wietlenia
wybranych roslin —czy zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ zastosowanie specjalistycznego
oswietlenia wplywajacego na rozwdj roslin (np. poprzez oprawy plazmowe posiadajace barwe
zblizong naturalnemu habitatu posadzonych roélin), czy tez oswietlenie ma spelniaé¢ wylgcznie
podstawowe funkcje dla oswietlenia pomieszczenia + ewentualne podswietlenie wybranych
roslin bez koniecznosci zapewnienia okreslonego klimatu dla czesci ekspozycyjnej
obsadzonej roslinnoscia?

Odpowiedz 70: : Rosliny maja by¢ doswietlane jedynie w szklarni hodowlanej. Nad stotami
gdzie beda rozmnazane rosliny wymagane jest oswietlenie w przedziale od 100 do 200
mikromoli.

Pytanie 71: W PFU w strefie wejsciowej budynku edukacyjnego oraz w Budynku ustugowym
w strefie  sprzedazy Zamawiajacy wskazuje koniecznos¢ zastosowania opraw
oswietleniowych ..zintegrowanych z sufitem™ prosimy o wyjasnienie czy chodzi np. o zwykle
oprawy typu panel LED 600x600 montowane w sufitach podwieszanych czy tez Zamawiajacy
oczekuje wykonania np. sufitu napinanego lub sufitu typu barissol o wigkszej powierzchni?

Odpowiedz 71: W komunikacji korytarzach i pomieszczeniach dopuszczamy oswietlenie
LED montowane systemowo z sufitach podwieszonych. W strefie wejsciowej w glownej

r\i czesci nalezy przewidzie¢ dodatkowe oswietlenie indywidualne powiekszone/ozdobne na
pole sSwietlne w formie sufitu napinanego wigkszych powierzchni lub oprawy
oswietleniowe innego typu niezintegrowane z sufitem, ktore beda odpowiadaly estetycznie np.
w kolorze grafit o industrialnej estetyce.

Pytanie 72: Czy w zakresie prac zwigzanych z przedmiotem zamowienia jest rowniez
wykonanie instalacji teletechnicznych? (np. instalacji bezpieczenstwa pozarowego, systemow
zabezpieczen elektronicznych. okablowania strukturalnego i t.p.). Brak bowiem informacji
na ten temat w aktualnym PFU postgpowania. Jezeli tak, prosimy o wyspecyfikowanie
wymaganych instalacji zakresu teletechniki oraz przedstawienie ich oczekiwanej
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funkcjonalnosci w kazdym z obiektow, majacych powsta¢ na terenie przebudowywanego
MOB.

Odpowiedz 72: W zakresie instalacji niskopradowych. Zamawiajacy oczekuje instalacji
CCTV oraz strukturalnej oraz instalacji dla naglosnienia sal edukacyjnych. W zataczniku nr 3
przedstawiono minimalne wymagania dla CCTV oraz sieci strukturalne;j.

Pytanie 73: Prosimy o uszczegdlowienie przedmiotu zamdwienia (jakiego etapu dotyczy).
gdyz zgodnie z SWZ wykonawca ma 18 miesiecy na wykonanie projektu, uzyskanie
pozwolenia na realizacje inwestycji, wykonanie robét rozbiorkowych i budowlanych oraz
wyposazenie jak rowniez uzyskanie zgody na uzytkowanie (SWZ PKT. V). Z czego zgodnie
z PFU inwestycja dzieli si¢ na 3 etapy (do grudnia 2022 r.; do grudnia 2023 r.; do grudnia
2024 r.;). Przewidujac, iz etap ofertowania zakonczy si¢ z koficem stycznia, z dniem 1 lutego
2022 r. zostanie podpisana umowa wykonawca ma czas do sierpnia 2023 r. co catkiem
rozbiega si¢ z etapowaniem inwestycji. Jezeli oferta ma obejmowac 3 etapy prosimy
o wydluzenie czasu trwania inwestycji zgodnie z PFU, gdyz termin 18 miesigcy jest
niemozliwy na wykonanie zadania.

Odpowiedz 73: Przytoczone zapisy dotyczace etapow robodt sa nieaktualne. Zamawiajacy
udostgpnia w zalaczeniu zaktualizowany PFU bez zapisow dotyczacych etapow robét.
Zamawiajacy podtrzymuje okres 18 miesigcy na realizacje zamdowienia.

Pytanie 74: Prosimy o wykreslenie zapisu SWZ dot. zawartosci oferty w punkcie XII p.pkt.
8.8 .Tabele elementow rozliczeniowych pogladowa (czg¢$¢ A spisu zawartosci oferty)
sporzadzong zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozdziale XVI. .Gdyz na etapie
ofertowanie nie jest to konieczne, wykonawca, Ktorego oferta zostanie wybrana
za najkorzystniejsza moze donies¢ taki zatacznik przed podpisaniem umowy.

Odpowiedz 74: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie 75: Majac na wzgledzie szeroka odpowiedzialno$¢ potencjalnego wykonawcy.
wynikajaca z postanowien wzoru umowy jak rowniez zfozono$¢ zamowienia oraz czas
potrzeby na sporzadzenie wnosimy przedluzenie terminu skladnia ofert minimum do
31.12.2021 r. Po szczegotowej analizie i dokumentacji przetargowej stwierdzamy, ze zakres
zamowienia wymaga skierowania zapytan o cene do dostawcéw i producentdow materiatow i
urzadzen. Firmy te réwniez w tak krotkim terminie, jak nalozyl na wykonawcow
Zamawiajacy, nie s3 w stanie przygotowac stosownych analizy i wycen. Przedluzenie terminu
zlozenia ofert umozliwi potencjalnym wykonawca przygotowanie rzetelnej oferty i wlasciwe
skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz 75: Zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert do 18.01.2022 r.

\ Pytanie 76: Prosimy o potwierdzenie, iz w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi
N Zamawiajacy bedzie ponosit koszty materiatow eksploatacyjnych?

Odpowiedz 76: W okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi Koszty materiatow
eksploatacyjnych bedzie ponosit Miejski Ogrod Botaniczny.

Pytanie 77: Czy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za pielegnacje zieleni odpowiada
Zamawiajacy, czy Wykonawca? Jezeli Wykonawca prosze o sprecyzowanie zakresu prac
jakie ma uwzglednic¢ w ofercie?

starsyy Inspektor
y HISES

meT Voni \,6{ deb IS

Urzad Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstancow Slaskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON. 000515951




3
s

1222022

el

Prezydent Miasta Zabrze
Odpowiedz 77: W okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi za pielegnacje zieleni odpowiada
Miejski Ogrod Botaniczny.

Pytanie 78: Prosimy Zamawiajacego o okreélenie czy koszty przeprowadzenie czynnosci
konserwacyjnych oraz przegladow technicznych urzadzen zamontowanych przy realizacji
zamowienia w okresie gwarancji sg po stronie Wykonawcy czy Zamawiajacego?

Odpowiedz 78: Za czynnosci konserwacyjne oraz przeglady techniczne urzadzen
zamontowanych przy realizacji zaméwienia w okresie gwarancji odpowiada Uzytkownik czyli
Miejski Ogréd Botaniczny. O zakresie tych czynnosci i koniecznych przegladéw oraz ich
czgstotliwosci Wykonawca ma obowiazek poinformowac pisemnie Uzytkownika najpdzniej
do dnia odbioru koncowego.

Pytanie 79: Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji na okres
wynoszacy od 5 do 9 lat. Z uwagi na fakt, iz Wykonawca nie jest producentem wielu
specjalistycznych materialéw i urzadzen, ktorych uzycie jest konieczne przy realizacji
przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie mozliwosci udzielenia gwarancji i rekojmi
na uzyte materialy i urzadzenia na okres rowny okresowi gwarancji, jakiej udzielaja
producenci przedmiotowych materialow i urzadzen, jednak na okres nie krétszy niz 24
miesigce? Zaznaczamy, ze okres wykonywania konserwacji, wymiany materialow
eksploatacyjnych wynositby tyle, ile udzielona przez Wykonawce gwarancja.

Odpowiedz 79: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy i SWZ dotyczace okresu gwarancji
i rekojmi.

Pytanie 80: Prosimy o informacje czy pracownicy ogrodu botanicznego beda zajmowaé sie
piel¢gnacja roslin w namiotach tymczasowych czy wykonawca ma doliczy¢ dodatkowe koszty
z tego tytutu?

Odpowiedz 80: Tak, pracownicy ogrodu botanicznego beda si¢ zajmowac pielegnacja roslin
w namiotach tymczasowych.

Pytanie 81: Prosimy o informacje co w sytuacji, gdy zielen, ktora zostanie przeniesiona
do tymczasowych namiotéw (w ktorych spelniona bedzie wymagana temperatura,
wilgotnosci) ulegnie zniszczeniu? Czy wykonawca ma obowigzek ubezpieczyé przedmiotowa
roslinnos¢ na czas przebudowy?

Odpowiedz 81: Jezeli warunki $wiatla, temperatury i wentylacji beda spetnione to nie ma
potrzeby ubezpieczania roslin. Uzasadnione byloby ubezpieczenie roslin w namiotach
od klgsk zywiotowych i od kradziezy.

poza czgsciami zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, takze
firmy (oznaczenie przedsiebiorcow) jedynie w tych przypadkach, w ktérych na etapie
skfadania oferty znane sa juz nazwy konkretnych podwykonawcow, ktéorym Wykonawca
zamierza powierzy¢ okreslone zakresy robdt w ramach podwykonawstwa. Jednoczesnie
prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku robot, ktore Wykonawca zamierz powierzyé
podwykonawca, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie skfadnia ofert, a wigc nie sa mu
znane dane tych ze podwykonawcow, wystarczajacym bedzie podanie w ofercie jedynie
zakresow robot ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ w ramach podwykonawstwa.

g‘\g Pytanie 82: Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie

TP M T Odpowiedz 82: W przypadku robot, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢
SRy pexto Podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie skladnia ofert. wystarczajacym
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bedzie podanie w ofercie jedynie zakresow robot ktorych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom.

W takim przypadku po dopetnieniu procedury opisanej w § 4 Wzoru Umowy Podwykonawca
zostanie wprowadzony Aneksem do Umowy.

Pytanie 83: Prosimy o potwierdzenie. iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca bedzie mogt powierzaé podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktore nie
zostaly podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robot, ktore Wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury
zglaszania podwykonawcow.

Odpowiedz 83: W takim przypadku po dopelnieniu procedury opisanej w § 4 Wzoru Umowy
Podwykonawca zostanie wprowadzony Aneksem do Umowy.

Pytanie 84: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode. aby przed podpisaniem niniejszej umowy
wnies¢ cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a zabezpieczenie nalezytego
usunigcia wad i usterek na 3 miesigce przed planowany zakonczeniem?

Odpowiedz 84: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Pytanie 85: Prosimy o potwierdzenie czy zamawiajacy udostepni media na czas trwania
inwestycji?

Odpowiedz 85: Uzytkownik czyli Miejski Ogrod Botaniczny udostgpni media (energie
elektryczng i wodg) na czas realizacji zadania. Rozliczenie Wykonawcy z Uzytkownikiem
odbywac si¢ bedzie na podstawie odczytow podlicznikow, ktorych obowigzek montazu lezy
po stronie Wykonawcy.

Pytanie 86: Prosimy o usuniecie z SWZ w CZESCI III (osb posiadajacych uprawnienia)
w zakresie kierowania robotami budowalnymi:

- pkt. 2 . Kierownika robdt z uprawnieniami w specjalnosci inzynieryjnej wyburzeniowej do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo budowlane.” gdyz
wymagania te sa potrzebne tylko przy prowadzeniu rozbiérek przy uzyciu materialow
wybuchowych. Dla rozbidrek okreslonych w dokumentacji przetargowej wystarczy
Kierownik budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez
ograniczen, ktory zgodnie z decyzja okregowej komisji kwalifikacyjnej SOIIB moze
sprawowacé samodzielng funkcje do kierowania robot rozbiorkowych.
- pkt. 7 ,Inspektora nadzoru terenow zielonych™ poniewaz Inspektor powinien by¢
zapewniony z ramienia Zamawiajacego.

Odpowiedz 86: Odnosnie kierownika budowy, Zamawiajacy uznaje za wystarczajace
uprawnienia konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczen.
Zamawiajacy podtrzymuje potrzebe zatrudnienia specjalisty terenow zielonych co oznacza
osobg z doswiadczeniem (referencjami) w zakresie projektowania i pielegnacji rolinnosci
szklarniowej, nie sa wymagane specjalne uprawnienia tej osoby.

Przez Zamawiajacego zostanie zatrudniony inspektor nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 87: Prosimy o usuniecie z SWZ w CZESCI III (os6b posiadajacych uprawnienia)
w zakresie projektowania i pelnienia nadzoru autorskiego:

- pkt. 2 ,Projektanta z uprawnieniami w specjalnosci inzynieryjnej wyburzeniowej
do projektowania zgodnie z obowiazujaca ustawg Prawo budowlane™ gdyz wymagania te sa
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spetnione przez Projektanta z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
do projektowania bez ograniczen.

Odpowiedz 87: Zamawiajacy uznaje za wystarczajace uprawnienia w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pytanie 88: Prosimy o weryfikacje¢ nazewnictwa dot. ,.Inspektora nadzoru terenéw zielonych™
czy po stronie Wykonawcy nie wystarczy Kierownik robot z odpowiednim doswiadczeniem
przy realizacjach terenow zielonych.

Odpowiedz 88: Zamawiajgcy zmienia nazwe .Inspektor nadzoru terenéw zielonych™
na ,specjalisty terendw zielonych” co oznacza osob¢ z doswiadczeniem (referencjami)
w zakresie projektowania i pielegnacji roslinnosci szklarniowej, nie sa wymagane specjalne
uprawnienia tej osoby .

Pytanie 89: Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie przedmiotowej
inwestycji?

Odpowiedz 89: Wizja lokalna na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu jest
mozliwa w kazdy dzien roboczy od 8 — 14 z jednodniowym uprzedzeniem o planowanej
wizycie (tel. kontaktowy: 32-271-30-33; e-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

Pytanie 90: Prosimy o informacje czy dach zielony na budynku ma by¢ intensywny czy
ekspensywny?

Odpowiedz 90: Dach zielony ekstensywny .

Pytanie 91: Prosimy o zestawienie roslin, ktére wymagaja przesadzenia wraz z podaniem ich

wymiarow.

Odpowiedz 91: W zalaczniku nr 4 przedstawiamy szczegotowy wykaz roélin wymagajacych
przesadzenia specjalistycznego.

Pytanie 92: Prosimy o zestawienie nowych roslin wraz z podaniem ich wymiarow.

Odpowiedz 92: Zamdwienie obejmuje:
- posadzenie przy elewacjach 320 sadzonek bluszczu (Hedera sp.) roznych odmian,
- zalozenie trawniki wysiewane na terenach wokot szklarni zaplanowanych jako
zielone.

Pytanie 93: Czy zamawiajacy oczekuje systemu nawodnienia trawnika?
Odpowiedz 93: Zamawiajacy nie przewiduje systemu nawodnienia trawnika

Pytanie 94: Prosimy o informacje czy trawnik na przedmiotowej inwestycji ma by¢ z rolki
czy moze by¢ wysiewany?

Odpowiedz 94: Trawnik moze by¢ wysiewany i powinien by¢ pielegnowany, podlewany
przez wykonawce do dnia odbioru koncowego.

Pytanie 95: Prosimy o informacje, czy w przypadku gdy przesadzona roslina nie przyjmie sie
na nowym podiozu pomimo zachowania procedur i wytycznych danej rosliny czy koszty
zasadzenia nowej rosliny poniesie Wykonawca czy Zamawiajacy?
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Odpowiedz 95: Rosliny z doniczek przesadza¢ beda ogrodnicy MOB i beda za to
odpowiedzialni. Dla roslin duzych przesadzanych przez firme specjalistyczng oraz nasadzen
roslin pnacych i trawnikow ustala si¢ roczny okres gwarancji.

Pytanie 96: Prosimy o zmiang zapisu w umowie §3 pkt. 2 ppkt. bb ,, Wykonawca nie moze
umieszczac zadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiajgcego, " na ,, Wykonawca
moze umieszczac reklame swojej firmy po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego co do formy i
Jeéj lokalizacji”. Umieszczenie swojego logotypu i oznaczenia firmy jako Generalnego
Wykonawcy jest powszechnie stosowanym $rodkiem przekazu informujacym kto realizuje
dang inwestycje.

Odpowiedz 96: Przytoczony zapis Wzoru Umowy nie wyklucza mozliwosci wyrazenia przez
Zamawiajacego zgody na zamieszczenie reklamy po uzgodnieniu jej formy i lokalizacji.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie 97: Prosimy o uszczegdtowienie w §3 pkt. 1 ppkt. k wyrazenia ,, nieistotne zmiany "
i/lub dopisanie ,.Jezeli wprowadzone zmiany beda wplywaly na cene przedmiotu zamdwienia
zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzonych zmian.”

Odpowiedz 97: Jezeli wprowadzone zmiany beda wplywaly na cen¢ przedmiotu zamowienia,
kazda zmiana bedzie rozpatrywana i wyceniana oddzielnie. Wycena zmiany bedzie obliczona
proporcjonalnie na podstawie cen z tabeli elementow rozliczeniowych lub w przypadku braku
mozliwosci takiej wyceny na podstawie negocjacji.

Pytanie 98: Prosimy o informacje co Zamawiajacy rozumie przy pojeciu "firma
specjalistyczna™ stosowanego w zataczniku A do oferty jak i w umowie dot. przesadzania
roslin (§1 pkt. 7.2 ppkt. m). Jak Zamawiajacy bedzie weryfikowal czy dana firma jest
specjalistyczna?

Odpowiedz 98: Chodzi o firmy specjalizujace si¢ w przesadzaniu duzych roslin, ktorych
nie mozna przesadzi¢ recznie. Firma powinna mie¢ doswiadczenie (referencje)
w przesadzaniu dojrzatych roslin i drzew.

Pytanie 99: Prosimy o podanie wspdlczynnika przenikania ciepla dla przegrody dot. budynku
szklarni.

Odpowiedz 99: Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zamodwienia jest roéwniez

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. W zwiazku z powyzszym potencjalny

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania materialow oraz urzadzen, a takze rozwigzan

%& rownowaznych. Dlatego tez w gestii Wykonawcy (projektanta) jest przyjecie odpowiedniego

T = WS przenikania ciepfa U[W/m2*K], spetniajacego normy dla $cian i materiatéw dla tego
tupu obiektoéw jak szklarnia.

Pytanie 100: Prosimy o podanie parametréw dot. minimalnego przepuszczania Swiatla
w budynku szklarni.

Odpowiedz 100: Minimalna przeziernosc 89 %.

Starszy Inspektor ; ; ; g g I

( ) J”;I‘E'\“” Pytanie 101: Prosimy o informacj¢ dotyczaca planowanej lokalizacji namiotow
S0 @ 4 tymczasowych dla ro$linnosci przenoszone;.

mgeMohtkaZdeb
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Odpowiedz 101: Planuje si¢ umieszczenie namiotow tymczasowych dla roélin na lace
na terenie Ogrodu Botanicznego, polozonej ok. 100 m na wschod od szklarni.

Pytanie 102: Prosimy o potwierdzenie, Zze wjazd na teren budowy bedzie odbywaé sie
z ul. Botanicznej.

Odpowiedz 102: Wjazd na teren budowy mozliwy jest od ul. Botanicznej istniejacym
wjazdem oraz nowym wykonanym w ramach zamowienia o lokalizacji wskazanej
w zalacznikach do PFU.

Pytanie 103: Prosimy o doprecyzowanie wzor gwarancji, zwlaszcza pojec¢ odbioréw np. czy
chodzi o odbior koncowy robét, odbior koncowy inwestycji czy odbior pogwarancyjny. W
pkt. 10 mowa jest o odbiorze przed koncem gwarancji po ktorym Wykonawca zostaje
zwolniony ze wszystkich zobowiazan wynikajacych z umowy dotyczacych wad i usterek.

Odpowiedz 103: Chodzi o odbior ostateczny — zwany tez gwarancyjnym, ktéry bezposrednio
przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji. Strony w protokole odbioru ostatecznego
powinny wskaza¢ ostatecznie usterki lub wady, ktore wykonawca obowigzany jest w ramach
rekojmi lub gwarancji usunaé. Po ich usunieciu wykonawca powinien otrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy na pismie odbidr ostateczny wolnego od usterek
i wad obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym, zwolniona zostanie kwota
zatrzymana lub zaplacona na poczet zabezpieczenia.

Pytanie 104: Prosimy o okreslenie stanu technicznego tuneli foliowych, ktore majg zostaé
przeniesione w inne miejsce. Czy konstrukcja tych tuneli bedzie wymagala jaki$ robot
dodatkowych jak np. malowanie.

Odpowiedz 104: Przeniesienie tuneli foliowych zostato juz wykonane przez pracownikow
ogrodu. Nie wchodzi to w zakres zamowienia.

Pytanie 105: W przekazanej dokumentacji geologicznej autor opracowania wskazuje
koniecznos¢ uzyskania informacji o warunkach geologiczno-gérniczych u odpowiednich
organdw gorniczych oraz ewentualnego zabezpieczenia przedmiotowej inwestycji na
ewentualno$¢ wystapienia szkod gorniczych a w przypadku wskazania przez organy gornicze
wymienionych w opinii przypadkéw konieczne bedzie wykonanie Dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. W zwigzku z faktem, iz dane te majq istotny wplhyw na wartosé prac
projektowych, opracowania dokumentacji  geologiczno-inZynierskiej, robot ziemnych,
SJundamentowych, rozbiorkowych; Prosimy o udostepnienie opinii od w/w organéw
gorniczych.

Odpowiedz 105: Zamawiajacy zalacza opracowana w ramach PFU dokumentacje
geologiczno-inzynierska- Zatacznik nr 4.

Pytanie 106: Prosimy o zmiang zapisu SWZ CZESC III: w akapicie ..-zadanie bedzie
realizowane przy czynnym obiekcie, Ogrod Botaniczny jest dostepny dla zwiedzajacych: (...)

- wykonanie kotlowni gazowej do dnia 16.09.2022 r.

- wykonanie i uruchomienie ogrzewania szklarni i obiektéw koniecznych dla
zabezpieczenia roslin w okresie jesienno-zimowym do dnia 30.09.2022 r.”" na takie ktore
bedzie uzaleznione od terminu podpisania umowy. Co w sytuacji, gdy wykonawca podpisze
umowe w pozniejszym terminie niz zakladany?

Odpowiedz 106: Zamawiajacy zmienia zapisy wzoru umowy § Sust. 3 i Czesci [l SWZ
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- wykonanie kottowni gazowej do dnia 31.10.2022 r.
- wykonanie i uruchomienie ogrzewania szklarni i obiektow Kkoniecznych
dla zabezpieczenia roslin w okresie jesienno-zimowym do dnia 31.10.2022 r.

Pytanie 107: Prosimy o zmiang zapiséw dotyczacych gwarancji przy wydluzeniu gwarancji,
ze wydluzenie gwarancji nie dotyczy urzadzen. Poniewaz zaden producent urzadzen nie
wydluzy gwarancji na okres np. 9 lat.

Odpowiedz 107: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy i SWZ dotyczace okresu
gwarancji i rekojmi.

Pytanie 108: Prosimy o uszczegotowienie zakresu zakupu nowych roslin czy jest to po stronie
Zamawiajacego czy Wykonawcy. Jezeli po stronie Wykonawcy niezbedne jest zestawienie
tych roslin lub okreslenie kwotowe jakie nalezy przyjac do oferty na cel zakupu nowych roslin.

Odpowiedz 108: Przewiduje si¢ posadzenie 320 szt. sadzonek roznych odmian bluszczu
(Hedera sp.) na kratownicach przy elewacjach.

Pytanie 109: Prosimy o wydanie wytycznych dotyczacych parametrow substratu/ziemi, ktora
ma zostac rozscielona pod sadzenie nowych roslin.

Odpowiedz 109: Podloze pod sadzenie roslin to ziemia ogrodnicza z dodatkiem perlitu,
wermikulitu i zeolitu.

Pytanie 110: Prosimy o okreslenie czy Uzytkownik obiektu bedzie korzysta¢ z chemii
do uprawy roslin, poniewaz wyposazenie szklarni zawiera elementy bardzo czule na stezenia
niektorych zwiazkéw chemicznych uzywanych przy opryskach roslin i moga ulec degradacji
i zniszczeniu.

Odpowiedz 110: W szklarni uzywane sa3 powszechnie dostgpne insektycydy, fungicydy
i nawozy do oprysku. Informacje dotyczaca wplywu srodkéw do uprawy roélin na elementy
wyposazenia szklarni

Nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi w celu optymalnego ich doboru.

Pytanie 111: Prosimy o okreslenie warunkow jakie nalezy uzyska¢ w namiotach
tymczasowych dla roslin, ktére powinny zosta¢ w nich umieszczone po wyjeciu
z rozbieranych szklarni.

Odpowiedz 111: Namioty w bialym kolorze, o $cianach przeziernych. Jesli namioty bylyby
o wymiarach 5x10 m to do wentylacji niezbedne bedzie podnoszenie krétkich bokow. Jezeli
zas namioty bylyby wigksze od wymiaru 5x10 m to do prawidtowej wentylacji potrzebne sa
otwory wentylacyjne (np. otwierane okna) na dhugich bokach.
W namiotach w przejsciach dwoch pasach komunikacyjnych wzdhuz stofow z roslinami ze
wzgledu na podmakanie faki powinny by¢ zamontowane ..podiogi™ np. z palet umozliwiajace
przemieszczanie si¢ osob dogladajacych roslin. Przewidujemy, ze mniejsze i srednie donice
z roslinami beda umieszczane na stofach, zas duze donice bedg staly bezposrednio na ziemi.
MOB dysponuje kratami WEMA do zagospodarowania/wykorzystania jako blaty stoltow
w namiotach z rozbiorki starych szklarni. Potrzebne sa nogi o wysokosci ok. 80 cm. Ponizej
podajemy wymiary i ilosci sztuk posiadanych przez nas krat WEMA: 90cm x 170 cm - 17
sztuk; 84 cm x 100 cm - 17 szt.; 100 cm x 100 cm - 17 szt.; 89 cm x 100 cm - 17 szt.; 69 cm x
100 cm - 17 szt.; 74 cm x 100 cm - 34 szt.
Ze strony Wykonawcy potrzebne byloby dodatkowe zapewnienie ok. 100 m2 stoldéw. Blaty
niekoniecznie musza by¢ z krat WEMA, nalezy jednak pamigtaé, ze beda systematycznie
21
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moczone. Pozostata powierzchnia jest przeznaczona do ustawienia donic bezposrednio na
ziemi.

Namioty powinny mie¢ wysokos¢ ok 2,2- 2,5 m w szczycie, aby umozliwié¢ pracownikom
MOB pielggnacje roslin oraz zapewni¢ przeplyw powietrza. Wyzsze rosliny (4-6 m) moga w
okresie letnim by¢ poza namiotami w donicach lub zadotowane.

Pytanie 112: Prosimy o okreslenie na kim spoczywa¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za utrzymanie
roslin w namiotach tymczasowych.

Odpowiedz 112: Zamawiajacy odpowiada za zapewnieni odpowiednich namiotéw
a pracownicy Ogrodu Botanicznego sa odpowiedzialni za opieke nad roslinami.

Pytanie 113: Czy Zamawiajacy przewiduje rozwigzanie awaryjne dla roslin, ktore powinny
zosta¢ zabezpieczone .,in situ”, jezeli okaze sig, ze prowadzenie prac jest nie mozliwe do
wykonania bez uszczerbku dla tych roslin. Nie, liczymy sie raczej z sytuacja. ze wszystkie
rosliny powyzej 2,5-3 m beda wykopane przez firme specjalistyczna. Z przechowaniem tych
22 szt. roslin (wykaz na grudzien 2021 r.) poza sezonem maj-wrzesien jest wielki kfopot.

Odpowiedz 113: W razie braku mozliwosci zabezpieczenia duzych roslin ..in situ” przewiduje
si¢ Ze rosliny powyzej 2.5-3 m beda przesadzone na okres od maja do pazdziernika, na Iake
w ogrodzie, przez firme specjalistyczna.

Pytanie 114: Prosimy o wydzielenie osobnego terminu gwarancji na tereny zielone.

Odpowiedz 114: Dla rodlin duzych przesadzanych przez firme specjalistyczna oraz nasadzen
roslin pnacych i trawnikow ustala sie jako okres gwarancji jeden roczny okres petnej wegetacji
(zakres ten nie jest objety kryterium oceny ofert).

Pytanie 115: Prosimy o przesunigcie terminu zlozenia oferty, ze wzgledu na duza ilosé
niewiadomych, a wysoce cenotworczych informacji.

Odpowiedz 115: Zamawiajacy przedtuza termin skiadania ofert do 18.01.2022 r.

Pytanie 116: Prosimy o informacje gdzie ma zosta¢ przeniesiona pryzma kompostowa?
Prosze poda¢ odleglos¢ w km . Droga jest trasa wokol Ogrodu (ulice Botaniczna i
Pitsudskiego), do jego pétnocnej czesci, przez podworko szkoly, bo tylko taka jest mozliwa
dla samochodu cigzarowego to 1,5 km (mapka).

Odpowiedz 116: Odlegtos¢ od miejsca gdzie aktualnie zlokalizowana jest pryzma do miejsca,
na ktore kompost ma by¢ przeniesiony wynosi ok. 800m. Lokalizacja nowej pryzmy
kompostowej i trasa dojazdu do niej zostata wskazana na mapce — Zatacznik nr 1.

Pytanie 117: Prosimy o informacje odnoscie przygotowania tymczasowych pomieszczen na
przechowywanie istniejacego wyposazenia budynkéw gospodarczych. Czy pomieszczenia
majg si¢ znajdowa¢ w miejscu Inwestycji ? Czy sa wymogi odnosnie powierzchni
tymczasowych pomieszczen ? Co wehodzi w sktad wyposazenia budynkéw gospodarczych?

Odpowiedz 117: Zakres zamowienia nie obejmuje przygotowanie tymczasowych
pomieszczen na przechowywanie istniejacego wyposazenia budynkow gospodarczych.

Pytanie 118: Prosze o informacje jakie prace dodatkowe zamawiajacy ma na wzgledzie
w dziale II Pkt. 2 w Tabeli elementéw rozliczeniowych ?

[§8]
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Odpowiedz 118: W pozycji tej jest rezerwa na nieprzewidziane elementy do rozbiorki np.,
nieprzewidziane fundamenty lub uzbrojenie terenu uwzglednione na zataczonych do PFU
rysunkach i mapie zasadnicze;j.

Pytanie 119: Prosz¢ o podanie stanu technicznego wiaty drewnianej i 2 domkéw drewnianych
wedtug PFU nalezy przenies¢ te elementy. Jednak gdy stan techniczny jest zty Oferenci musza
uwzgledni¢ zakup nowych elementow.

Odpowiedz 119: Wiata zostala juz przeniesiona . Domki to drewniane altanki z supermarketu
(Jedna ponad 10 letnia). Domki nalezy rozbiera¢ ostroznie. za wymiane elementow
uszkodzonych podczas rozbiorki odpowiada Wykonawca.

Pytanie 120: Z uwagi na waznos¢ planowanej Inwestycji prosimy o wprowadzenie korekty
przedmiaréw, zakresu umowy(opis) w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Przedmiary dosé
istotnie roznig si¢ od koncepcji co moze wplywac na zle oszacowanie wartosé inwestycji oraz
wprowadzenie oferentow w blad.

Odpowiedz 120: Po ponownym przeliczeniu obmiaréw wprowadza sie nizej wymienione
korekty:

1. W dziale Il pkt 4 BUDYNEK EDUKACYJNY ppkt. 2

Z .Fundamenty (stan zero, podbudowy, izolacje)- m3 - 457
Na ..Fundamenty (stan zero, podbudowy, izolacje)- m3 - 657
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

2. W dziale I BUDYNEK EDUKACYJNY pkt 4 ppkt. 3
Z ,Sciany zewngtrzne murowane - m2 - 5907

Na ,.Sciany zewnetrzne - m2 - 590™

Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

3. W dziale II pkt 4 BUDYNEK EDUKACYINY ppkt. 4
Z ,.Sciany wewnetrzne- m2 - 240"
Na ,,Sciany wewnetrzne- m2 - 3607
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

4. W dziale Il pkt4 BUDYNEK EDUKACYJINY ppkt. 5
Z Posadzki- m2 - 308"
Na .,Posadzki- m2 - 320"
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

5. W dziale Il pkt4 BUDYNEK EDUKACYJINY ppkt. 6
Z . Stropy i schody- m2 - 320~
Na ..Stropy i schody- m2 - 340”
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

6. W dziale Il pkt 4 BUDYNEK EDUKACYJINY ppkt. 9
Z . Wykonczenie sufitow- m2 - 308"
Na ..Wykonczenie sufitow- m2 - 3227
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

7. W dziale Il pkt 4 BUDYNEK EDUKACYJINY ppkt. 10
Z .Slusarka i stolarka- m2 - 83"
Na ..Slusarka i stolarka- m2 - 300~
Odpowiedz: Zmiana obmiaru pozycji na 300 m”
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8. W dziale Il pkt 5 BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY ppkt. 2
Z . .Fundamenty (stan zero, podbudowy, izolacje)- m3 - 527
Na ,,Fundamenty (stan zero, podbudowy, izolacje)- m3 - 120
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

9. W dziale Il pkt 5 BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY ppkt. 3
Z .Scjany zewnetrzne murowane - m2 - 3807
Na ..Sciany zewngtrzne - m2 - 5557
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

10. W dziale II pkt 5 BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY ppkt. 5
Z ,,Posadzki- m2 - 516"
Na ,.Posadzki- m2 - 5707
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

11. W dziale II pkt 5 BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY ppkt. 8
Z ., Wykonczenie scian wewnetrznych - m2 - 13807
Na ..Wykonczenie scian wewnetrznych - m2 - 1650
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

12. W dziale II pkt 5 BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY ppkt. 9
7 ,,Wykonczenie sufitow- m2 - 308"
Na ..Wykonczenie sufitow- m2 - 5707
Odpowiedz: Zmiana obmiaru pozycji na 516 m?

13. W dziale Il pkt 5 BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY ppkt. 10
7 ,Slusarka i stolarka- m2 - 110"
Na ..Slusarka i stolarka- m2 - 120"
Odpowiedz: Zmiana obmiaru pozycji na 120 m’

14. W dziale Il pkt 6 USLUGOWY ppkt. 2
Z .Fundamenty (stan zero, podbudowy. izolacje)- m3 - 42"
Na ,,Fundamenty (stan zero, podbudowy, izolacje)- m3 - 110"
Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

15. W dziale Il pkt 6 USLUGOWY ppkt. 3
Z ,.Sciany zewnetrzne murowane - m2 - 310"
Na ,.Sciany zewnetrzne - m2 - 310"
&- Odpowiedz: Obmiar pozycji bez zmian.

16. W dziale Il pkt 6 USLUGOWY ppkt. 4
Z ,.Sciany wewnetrzne - m2 - 100™
Na .,Sciany wewnetrzne - m2 - 200”
Odpowiedz: Zmiana obmiaru pozycji na 200 m?

17. W dziale Il pkt 6 USLUGOWY ppkt. 8
A7y Inspektor 7 Wykonczenie $cian wewnetrznych- m2 - 440"
[ Na ,,Wykonczenie $cian wewnetrznych- m2 -600”

met MonikaZdeb
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Odpowiedz: Zmiana obmiaru pozycji na 600 m?

18. W dziale II pkt 6 USLUGOWY ppkt. 10
Z .Slusarka i stolarka- m2 - 48"
Na ,.Slusarka i stolarka- m2 - 100™
Odpowiedz: Zmiana obmiaru pozycji na 100 m*

Pytanie 121: Prosimy o uszczegotowienie informacji dotyczacych mocy zrodet ciepla.

Wg wstepnych obliczen zapotrzebowanie na ciepto dla budynku szklarni wynosi 430 kW.
Natomiast moc na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz c.w.u. dla
budynkow towarzyszacych wynosi 150 kW. Czyli laczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi
580 kW.

Zgodnie z informacjami zawartymi w PFU gfownym zrédlem ciepla dla obiektow bedzie
wezel cieplny o facznej mocy 270kW, natomiast awaryjnym zrodlem ciepta bedzie kaskada
trzech kottéw o facznej mocy 270 kW.

Prosimy o informacjg, czy kotlownia bedzie pelni¢ funkcje awaryjnego zrodta ciepla, czy
zrodta wspomagajacego wezel cieplny?

Odpowiedz 121: Podstawowym zrédlem ciepta ma by¢ wezet cieplny o mocy 270 kW
zasilany przez ZPEC. Kotlownia gazowa jest ogrzewaniem awaryjnym.

Ponizej przedstawiam zatozenia do obliczenia zapotrzebowania na cieplo dla szklarni:
Zapotrzebowanie na moc cieplng zostato wyliczone przy wspolczynniku przenikania ciepla
dla scian i dachu szklarni 1,1

1) Temperatury minimalne w poszczeg6lnych strefach klimatycznych szklarni:

- szklarnia ekspozycyjna — 20 st. C

- kaktusiarnia — 12 st. C

- magazyn zimowy — 16 st.C

- szklarnia hodowlana — 20 st. C

- inspekt — 5 st. C

- pracownia — 20 st. C

2) Zalozono wykonanie szklarni w technologii Venlo:

- szklenie pojedyncze o wspotezynniku 1,1 W/m2K

- szklenie podwojne o wspotezynniku 0.86 W/m2K (obliczone na podstawie dodatkowych
informacji uzyskanych telefonicznie od przedstawicieli firmy Venlo).

3) Zatozono wentylacje minimalna szklarni na poziomie 0,5 wymiany na godzine.

Z powyzszych zalozen wyliczono, ze zapotrzebowanie na cieplo dla szklarni wynosi 150 kW.

- 150 kW na szklarnie (ogrzewanie)

- 50 kW na biura (ogrzewanie)

-30 kW cwu

-40 kW na wentylacje

Lacznie 270 kW na calosc¢ - planowany wezet cieplny o mocy 270 kW i jako awaryjne zZrodlo
ciepta trzy kotly gazowe o facznej mocy 270 kW.

Ostatecznie zapotrzebowania na ciepto powinno zosta¢ wyliczone i zweryfikowane na etapie

projektu.

Pytanie 122: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego komputera klimatycznego
speniajacego warunki techniczne zamiast wyspecyfikowanego komputera CLIMA 500?

[Be]
=

Urzad Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstancow Slaskich 5-7, www.miastozabrze,pl, NIP. 648-10-07-779, REGON: 000515951




il

E

Mg

19222022

Prezydent Miasta Zabrze
Odpowiedz 122: Przytoczony zapis dotyczacy Komputera do sterowania klimatem jest
pomytkowy i nieaktualny. Zamawiajacy udostgpnia w zalaczeniu zaktualizowane PFU bez
zapisow nazwy wilasnej komputera.

Pytanie 123: W PFU mamy zapis, ze dla zabezpieczania ro$lin znajdujacych sie obecnie w
szklarniach nalezy wykona¢ 10 tuneli foliowych o wymiarach 5 x 10m. Zastosowanie takiego
rozwigzania eliminuje mozliwo$¢ zapewnienia odpowiednich warunkéw klimatycznych w
kazdym z tych tuneli ze wzgledu. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wybudowania
tymeczasowego tunelu foliowego o wymiarach 10m x 50m i zastosowanie w nim systemu
wietrzenia, ogrzewania i sterowania klimatem co pozwoli na zabezpieczenia roslin na caly
okres trwania budowy bez ryzyka ich uszkodzenia?

Odpowiedz 123: Tak, moze by¢ jeden duzy namiot 10 x 50 m spelniajacy wszystkie te funkcje
opisane w pytaniu i stuzy¢ calorocznie.

Pytanie 124: W PFU oraz w umowie znajdujemy zapis o koniecznosci wykonania bilansu
energetycznego oraz przedstawienia S$wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.
Swiadectwo takie moze zosta¢ wykonane jedynie dla obiektéw murowanych. Obiekt
szklarniowy. ze wzgledu na swa specyfike i koniecznos¢ wytapiania $niegu na dachu dla
zapewnienia odpowiedniej ilosci $wiatlta oraz zabezpieczania konstrukcji obiektu przed
nadmiernym obciazeniem, nie spetni warunkéw pozwalajacych na spenienie warunku
izolacyjnosci cieplnej. Czy Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie $wiadectwa
charakterystyki energetycznej jedynie dla budynkow murowanych?

Odpowiedz 124: Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie $wiadectwa charakterystyki
energetycznej jedynie dla budynkow murowanych/ prefabrykowanych.

Pytanie 125: Przedstawiony projekt umowy przewiduje na realizacje zadania 18 miesiecy
od dnia podpisania umowy. SIWZ natomiast dzieli zadanie na trzy etapy i przewiduje
zakonczenie calosci na grudzien 2024. Prosz¢ o jasne okreslenie jaki termin realizacji
Inwestycji jest poprawny.

Odpowiedz 125: Przytoczone zapisy dotyczace etapéw robot sa nieaktualne. Zamawiajacy
udostepnia w zalgczeniu zaktualizowane PFU bez zapisow dotyczacych etapow robot. Caly
zakres zamowienia powinien by¢ wykonany w terminie 18 miesiecy.

Pytanie 126: Wedlug umowy. termin opracowania projektu budowlanego 4 miesiace. Biorac
pod uwage ustawowy czas oczekiwania na pozwolenie na budowe 65 dni oraz wykonanie
dokumentacji wykonawczej i zatwierdzenie jej przez inwestora okres ten zajmie okolo 6- 7
miesiecy. Wykonanie budynku kottowni i kotlowni do dnia 16-09-2022 oraz wykonanie
szklarni z ogrzewaniem i mozliwoscia przechowywania roslin do dnia 30-09-2022 jest
terminem malo realnym. Biorac pod uwagg réwniez dobro roélin, proponujemy przesuniecie
\i\h terminu wsadzenia roslin do szklarni na rok 2023 wiosna lub wczesne lato. Czy inwestor moze
T S zaakceptowa¢ zmiang, czyli wydluzenie terminu zakonczenia wymienionych zadan po
przedlozenie przez wykonawce nowego planu realizacji bazujacego na doswiadczeniu
wykonawcy i zakonczenie calej inwestycji do 24 miesigcy od daty podpisania umowy?

Odpowiedz 126: Zamawiajacy zmienia zapisy wzoru umowy § Sust. 3 i Czesci [Il SWZ

- wykonanie kottowni gazowej do dnia 31.10.2022 r.

- wykonanie i uruchomienie ogrzewania szklarni i obiektéw koniecznych
dla zabezpieczenia roslin w okresie jesienno-zimowym do dnia 31.10.2022 r.

Zamawiajacy podtrzymuje okres 18 miesigcy na realizacj¢ zamdwienia.

Stapgzy Inspektor
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Pytanie 127: Prosimy o wskazanie miejsca, w ktore zostanie przeniesiona pryzma
kompostowa.

Odpowiedz 127: Lokalizacja nowej pryzmy kompostowej i trasa dojazdu do niej zostala
wskazana na mapce — Zatacznik nr 1. Odlegtos¢ od miejsca gdzie aktualnie zlokalizowana jest
pryzma do miejsca, na ktore kompost ma by¢ przeniesiony wynosi ok. 800m.

Pytanie 128: Prosimy o informacje, czy tunele foliowe, w ktérych maja by¢ przechowywane
na czas budowy rosliny maja by¢ ogrzewane, wentylowane, nawilzane?

Odpowiedz 128: Parametry namiotow opisane sa w odpowiedziach na pytania 22 i 23.

Pytanie 129: Jesli tunele foliowe dla tymczasowego przechowywania roslin maja by¢
ogrzewane, nawilzane, wentylowane prosimy o informacje, jakie Zamawiajacy przewiduje
zrodlo ciepta, nawilzania i wentylacji oraz kto bedzie ptatnikiem w ww. zakresie.

Odpowiedz 129: Wentylacja namiotéw odbywac si¢ bedzie za pomocg otwieranych scian
(okien) namiotow. Przyjmuje si¢ ze rosliny przechowywane beda w nieogrzewanych
namiotach w okresie maja do wrzesnia.

Pytanie 130: Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa wyposazenia ruchomego nie wchodzi w
zakres Zamowienia.

Odpowiedz 130: Wykaz wyposazenia nie objetego zamowieniem jest w odpowiedzi na
pytanie nr 8.

Pytanie 131: Prosimy o potwierdzenie, ze umowa obejmuje dostawe wyposazenia oraz
prosimy o wykaz wyposazenia.

Odpowiedz 131: Wykaz wyposazenia objetego zamowieniem jest w odpowiedzi na pytanie
nré6

Pytanie 132: Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ kostke o grubosci 12 lub 16 cm

Odpowiedz 132: Kostka grubosci 6cm w miejscach przeznaczonych na ruch pieszy i grubosci
8cm w miejscach przeznaczonych na ruch jezdny. Szczegdtowe informacje dotyczace rodzaju,
wymiarow i koloru kostki brukowej betonowej oraz podbudowy sa w odpowiedziach na
pytania nr 47-53.

Pytanie 133: Prosimy o potwierdzenie, ze zaproponowana w koncepcji i PFU droga pozarowa

s spetnia wymaganych warunkéw dla drogi pozarowej z WT.

Odpowiedz 133: Zaproponowana w koncepcji i PFU droga pozarowa spetnia wymaganych
warunkow dla drogi pozarowej z WT.

Pytanie 134: Prosimy o informacje w jakim celu Zamawiajacy w PFU przewidzial uzycie
kruszywa kwarcowego oraz czy dopuszcza zastosowanie innego kruszywa o porownywalnych
parametrach

Odpowiedz 134: Szczegdtowe informacje dotyczace kruszywa sa w odpowiedzi na pytanie
nr 53. Dopuszcza si¢ inne rodzaje kruszywa.

Starszy Inspektor
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Pytanie 135: Prosimy o potwierdzenie, ze elementy malej architektury nie wchodza w zakres
zamowienia, w przypadku, gdy wchodza w zakres zamdéwienia prosimy o zestawienie
wymaganych ilosci.

Odpowiedz 135: Wszystkie elementy malej architektury wchodza w zakres zamowienia.
Informacje dotyczace elementy matej architektury sa w odpowiedziach na pytania nr 57 — 60.

Pytanie 136: Prosimy o przewidywana lokalizacje latarni zewnetrznych wraz z ilosciami.

Odpowiedz 136: Oswietlenie drog, ciagow jezdnych: ilos¢ latarni 6, oprawa LED, shup stal
nierdzewna.Oswietlenie od frontu, wejscia i restauracji - 4x oprawa stupek wysokosci ok 200
cm, kolor grafit lub czarny, stal ocynkowana malowana proszkowo.

Podswietlenie strefy wejscia - 10 opraw stupek wysokosci ok 40-60cm, przekroj kwadratowy,
stal ocynkowana malowana proszkowo. Rozswietlenie strefy wejscia - ilos¢ rozswietlaczy
ukladanych na gruncie do podswietlenia drzew i krzewow oraz elewacji : 10
Oswietlenie wzdtuz szklarni - 4x oprawa stupek wysokosci ok 200 cm, kolor grafit lub czarny,
stal ocynkowana malowana proszkowo.

Pytanie 137: Prosimy o sprostowanie dotyczace zapiséw nt. "dwukondygnacyjnej szklarni" -
Szklarnia zgodnie z koncepcja ma mie¢ antresolg ktore nie stanowi dodatkowej kondygnacji.

Odpowiedz 137: Szklarnia jest jednokondygnacyjna z antresola.

Pytanie 138: Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy odpowiada za rosliny w trakcie prac.
Tak w sensie opieki. nie w sensie kosztow przenoszenia i ewentualnego ogrzewania.

Odpowiedz 138: Za pielggnacje roslin w namiotach tymczasowych odpowiada Uzytkownik -
Miejski Ogrod Botaniczny (MOB).

Pytanie 139: Prosimy o informacje, czy budynki przewidziane do wyburzenia posiadajg
wbudowane materialy niebezpieczne (papa, azbest etc.)

Odpowiedz 139: Budynki przewidziane do wyburzenia zawieraja pape i nie zawierajg
azbestu.

Pytanie 140: Prosimy o wskazanie na koncepcji. przewidywanych stref pozarowych dla
kompleksu budynkow.

Odpowiedz 140: Budynek ustugowy =z  toaletami, niski - ZL 1

Nalezy wydzieli¢ czesci dwukondygnacyjne jako odrebne strefy pozarowe - ZL Il

wiedy catos¢ moze by¢ w klasie "D odpornosci pozarowej.
..\_%- Gléwna konstrukcja budynku szklarni oraz konstrukcja antresoli - R30, dach NRO

Pytanie 141: W zwiazku z tym, Ze umowa przewiduje uruchomienie szklarni do 30.09.2021r.
W kontekscie braku informacji dotyczacych glownego przylacza ciepla z sieci LPEC,
diugiego czasu oczekiwania na elementy szklarni, oraz czasu niezbednego na przygotowanie
oraz akceptacje dokumentacji proponowany przez Painstwa termin wydaje si¢ niemozliwym
do rzeczywistej realizacji. Czy Zamawiajacy przewiduje przesunigcie posredniego terminu
na uruchomienie szklarni oraz kotlowni gazowej?

Odpowiedz 141: Zamawiajacy zmienia zapisy wzoru umowy § Sust. 3 i Czesci lll SWZ

Hf&"g;:.:m- ktor - wykonanie kottowni gazowej do dnia 31.10.2022 r.
o]
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- wykonanie i uruchomienie ogrzewania szklarni i obiektow koniecznych dla
zabezpieczenia ro$lin w okresie jesienno-zimowym do dnia 31.10.2022 r.

Pytanie 142: Prosimy o informacje, w jakiej klasie ZL nalezy zaprojektowac szklarnie.
Odpowiedz 142: Odpowiedz jak dla pytania 140

Pytanie 143: Prosimy o potwierdzenie, Ze plyta zelbetowa grubosci 30cm pod budynek
edukacyjny, ustugowy oraz gospodarczy jest wystarczajaca pod wzgledem projektowanej
grubosci.

Odpowiedz 143: Dla precyzyjnego ustalenia grubosci konieczne jest wykonanie oblicze i
weryfikacja w ramach projektu technicznego, mozliwe, ze grubos¢ plyty bedzie wieksza.

Pytanie 144: Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji budynku w technologii
tradycyjnej zamiast prefabrykowanej?

Odpowiedz 144: W przypadku, kiedy nie bedzie dostepnych scian prefabrykowanych
Wykonawca powinien zapewni¢ rozwiazanie analogiczne zamienne: dopuszcza sie oktadzine
z elementow betonowych prefabrykowanych wielkoformatowych na elewacji. Zamierzeniem
projektowym byto wyeksponowanie naturalnej faktury betonu architektonicznego, jako tta dla
roslin, co dobrze ze soba wspolgra. Istotne jest zachowanie estetyki zewnetrznej warstwy.

Pytanie 145: Prosimy o zdefiniowanie stwierdzenia "odpowiedni wskaznik przenikalnosci
ciepta” ujete w PFU oraz podanie jego wartosci.

Odpowiedz 145: Wspolczynniki przenikania ciepla U(W/m”K) dla $cian i dachéw budynkéw
powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i zostan obliczone z uwzglednieniem
wspolczynnikéw przewodzenia ciepta & (W/m-K) dla projektowanych do zastosowania
materialow.

Pytanie 146: Z jakiego materiatu nalezy wykonac¢ kraty wema (stal ocynkowana, stal czarna,
stal nierdzewna, stal kwasoodporna) - z uwagi na panujace warunki klimatyczne na szklarni
(bardzo duza wilgotnosc).

Odpowiedz 146: Kraty wema nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej.

Pytanie 147: W zwiazku z przewidywanym natg¢zeniem ludzi poruszajacych si¢ po
antresolach wnosimy o rezygnacje z malowania proszkowego krat wema na antresolach, beda
one ulega¢ naturalnemu zuzyciu.

Odpowiedz 147: Zamawiajacy potwierdza rezygnacje z malowania proszkowego krat wema
na antresolach.

Pytanie 148: Prosimy o informacje dotyczaca zapotrzebowania na ciepto budynku szklarni.
Odpowiedz 148: Odpowiedz jak dla pytania 121

Pytanie 149: Prosimy o informacje nt. chlodzenia szklarni - czy Zamawiajacy przewiduje oraz
w jakim zakresie?

Odpowiedz 149: Przewiduje sie zacienianie za pomoca systemu kurtyn bocznych i
dachowych oraz wentylacje grawitacyjna poprzez sterowane otwieranie okien. Nie przewiduje
si¢ dodatkowego chlodzenia szklarni.
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Pytanie 150: Prosimy o potwierdzenie, Ze projektowany w koncepcji zbiornik nie pelni zadnej
funkcji technicznej i nie sa do niego odprowadzane, Zzadne z instalacji szklarni.

Odpowiedz 150: Potwierdzamy ze projektowany w koncepcji zbiornik nie pelni zadnej
funkcji technicznej i nie sg do niego odprowadzane, zadne z instalacji szklarni.

Pytanie 151: Prosimy o potwierdzenie, ze komputer klimatyczny wraz z oprogramowaniem
wchodzi w zakres zamowienia.

Odpowiedz 151: Tak, komputer klimatyczny wraz z oprogramowaniem jako element systemu
sterowania klimatem wchodzi w zakres zamodwienia.

Pytanie 152: Prosimy o potwierdzenie, ze caly budynek nalezy zaprojektowaé i wybudowac
jako budynek w klasie ZLIIIT?

Odpowiedz 152: Odpowiedz jak dla pytania 140

Pytanie 153: Czy Zamawiajacy dopuszcza podzial budynkow oraz zaprojektowanie ich w
roznych klasach ZL zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedz 153: Nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z odpowiedzig na pytanie 140

Pytanie 154: Prosimy o potwierdzenie, ze laczna moc wezla cieplnego przewidywana na
270kW bedzie wystarczajaca dla potrzeb projektowanych budynkow oraz budynku szklarni.

Odpowiedz 154: W odpowiedzi na pytanie 121 projektant przedstawit zatozenia jakie zostaly
przyjete do obliczenia zapotrzebowania na cieplo. Ostatecznie zapotrzebowanie na cieplo
powinno zosta¢ wyliczone i zweryfikowane na etapie projektu.

Pytanie 155: Zamawiajacy w koncepcji stwierdza, ze catos¢ obiektu wraz ze szklarnia ma by¢
zaprojektowana jako budynek w klasie ZLIII prosimy o potwierdzenie, ze WSZYSTKIE
ELEMENTY szklarni musza spelnia¢ wymagania jak dla budynku ZLIII i szklarnia
traktowana jest jak budynek, nie jak obiekt.

Odpowiedz 155: Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 140.
Pytanie 156: Czy wyposazenie i technologia kuchni stanowi przedmiot zamowienia?

Odpowiedz 156: Wyposazenie i technologia kuchni stanowi przedmiot zamdwienia tylko w
zakresie projektowym.

Pytanie 157: Jezeli wyposazenie i technologia kuchni wchodzi w przedmiot zamowienia
prosimy o wyspecyfikowanie elementéw wraz z parametrami.

Odpowiedz 157: Wyspecyfikowanie elementow wyposazenia kuchni wraz z parametrami
powinien zawiera¢ projekt techniczny opracowany przez Wykonawce.

Pytanie 158: Prosimy o potwierdzenie, Ze istniejacy przylacz o mocy 53kW wystarczy do
zasilenia wszystkich urzadzen przewidzianych zamowieniem.

Odpowiedz 158: Docelowy bilans mocy nalezy wykona¢ w ramach projektu branzy
elektrycznej. jego wynik bedzie zalezal od parametrow urzadzen. Nalezy sig liczy¢ z mozliwa
koniecznoscia wystgpienia do dostawcy energii elektrycznej o zwigkszenie przydziatu mocy.
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Pytanie 159: Prosimy o przekazanie listy urzadzen koniecznych zasilenia wraz z
przewidywanymi mocami.

Odpowiedz 159: Docelowa lista urzadzen elektrycznych oraz ich moce powinny by¢
okreslone na etapie projektu technicznego.

Pytanie 160: Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie instalacji odgromowych i
uziemiajgcych w sposob inny niz wskazano w PFU?

Odpowiedz 160: Tak, o ile beda zgodne z norma PN-EN 62305 lub réwnowazna.

Pytanie 161: Prosimy o podanie poziomu ochrony odgromowej w czasie wyladowania dla
poszczegolnych budynkow/obiektow.

Odpowiedz 161: Projektant na etapie projektu musi okresli¢ klase LPS i odpowiednio
zaprojektowac instalacje odgromowa.

Pytanie 162: Prosimy o potwierdzenie, ze przylacze teletechniczne jest poza zakresem
wykonawcy.

Odpowiedz 162: Przylacze teletechniczne aktualnie znajduje si¢ w istniejacym budynku
administracyjno- socjalnym i po zrealizowaniu nowego budynku techniczno-socjalnego
Wykonawca powinien przenies¢ je w uzgodnieniu z operatorem sieci.

Pytanie 163: Prosimy o udostgpnienie przedmiardéw oraz kosztorysow w wersji pdf i
edytowalne;j.

Odpowiedz 163: Opracowane PFU dla potrzeb zamdéwienia w formule zaprojektuj i wybuduj
nie zawiera przedmiaréw ani kosztorysow inwestorskich.

Pytanie 164: Prosimy o udostepnienie dokumentacji w formie dwg.

Odpowiedz 164: Zamawiajacy nie udostepnia dokumentacji w formie DWG z uwagi na
zachowanie uczciwe] konkurencji dla wszystkich potencjalnych oferentow.

Pytanie 165: Prosimy o udostepnienie schematu pompowni dla systeméw szklarniowych.

Odpowiedz 165: Opracowane PFU nie zawiera schematu pompowni dla systemow
szklarniowych, powinno to zosta¢ opracowane na etapie realizacji projektu technicznego.

B Pytanie 166: Prosimy o informacje, czy system CO2 stanowi przedmiot zamowienia.
Odpowiedz 166: Przedmiot zamowienia nie zawiera systemu CO:.

Pytanie 167: Prosimy o wskazanie miejsca. w ktorym Zamawiajacy chciatby umiejscowic
panele fotowoltaiczne.

Odpowiedz 167: Panele fotowoltaiczne nalezy rozmiesci¢ na dachach plaskich budynku
edukacyjnego (wejsciowego) oraz techniczno socjalnego. Panele fotowoltaiczne nalezy
zamontowac pod odpowiednim katem, zwrécone w kierunku poludniowym.

\!d(ﬁ y Inspektor
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Pytanie 168: Prosimy o potwierdzenie, ze koszty wywozu i utylizacji sa po stronie
wykonawcy.

Odpowiedz 168: Koszty wywozu i utylizacji sa po stronie Wykonawcy z wyjatkiem
materialow nadajacych si¢ do zagospodarowania przez Uzytkownika (MOB) np. kostka
granitowa, czgs¢ drewna z wycinki.

Pytanie 169: Prosimy o informacje w czyim zakresie sa nasadzenia kompensacyjne/zastepcze.

Odpowiedz 169: Wycinka drzew na terenie ogrodu nie wymaga pozwolenia na wycinke ani
nasadzen zastgpczych. Konieczno$¢ nasadzen zastgpczych mozliwa jest jedynie w przypadku
strat w roslinnosci zawinionych przez Wykonawce i wiedy w Jego zakresie.

Pytanie 170: Prosimy o wskazanie miejsca wpigcia sie do sieci cieplowniczej.

Odpowiedz 170: Sie¢ cieplownicza zostanie doprowadzona przez ZPEC i przylaczona do
wymiennikowni. W zakresie zamodwienia jest wykonanie wymiennikowni zgodnie
z warunkami ZPEC.

Pytanie 171: Prosimy o informacje, w jakich miesigcach mozna prowadzi¢ roboty przy sieci
cieplowniczej.

Odpowiedz 171: Zgodnie z powyzszym w zakresie zamoOwienia nie ma prac zwigzanych
bezposrednio z siecig cieplownicza.

Pytanie 172: Prosimy o informacje co znajduje sie¢ w zakresie "urzadzonych terendow
zielonych" o powierzchni blisko 8000m2? Czy Zamawiajacy, jako urzadzenie terenow
zielonych rozumie rekultywacje¢ ww. terenu nawiezienie ziemi urodzajnej oraz nasadzenie
trawy?

Odpowiedz 172: Zmienia si¢ pozycje I11.7.3 Tabeli elementéw rozliczeniowych

D 20
Nasadzenie roslin pnacych, szt ?},0
" Zalozenie nowych trawnikow wysiewanych m? 70
Odtworzenie trawnikow zniszczonych w trakcie robot|
m-~ 100
budowlanych

Pytanie 173: Czy w szklarniach nalezy przewidzie¢ specjalistyczne oswietlenie LED dla
zyjacych tam roslin, jezeli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedz 173: Rosliny maja by¢ doswietlane jedynie w szklarni hodowlanej. Nad stotami
gdzie beda rozmnazane rosliny wymagane jest oswietlenie w przedziale od 100 do 200

mikromoli.

Pytanie 174: Prosimy o informacje w jakim celu plytki ceramiczne w pomieszczeniach
sanitarnych majg by¢ szlifowane na kancie?

Odpowiedz 174: Takie rozwiazanie przyjeto by nie realizowac list naroznikowych, ktore
uznaje sie za nieestetyczne i nietrwale.
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Pytanie 175: Prosimy o potwierdzenie, ze lustra wklejane nalezy wykona¢ w technologii
tradycyjnej (nie maja by¢ to lustra ze stali nierdzewnej).

Odpowiedz 175: Tak. potwierdzamy, ze lustra wklejane nalezy wykonaé w technologii
tradycyjne;j.

Pytanie 176: W zwigzku z okresem migdzy Swiatecznym, przerwami w pracy oraz w zwigzku
z obszernoscia opracowania wnosimy o przesuniecie terminu skladania ofert do dn.
14.01.2021.

Odpowiedz 176: Zamawiajacy przedtuza termin skiadania ofert do 18.01.2022 r.

Pytanie 177: Prosimy o informacje co Zamawiajacy rozumie jako "etapy inwestycji" -
prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie trzy etapy ujete w PFU pozostaja w zakresie
Wykonawcy i maja by¢ wykonane w terminie umownym tj. 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Odpowiedz 177: Przytoczone zapisy dotyczace etapow robot sa nieaktualne. Zamawiajacy
udostgpnia w zalaczeniu zaktualizowane PFU bez zapiséw dotyczacych etapow robét. Caly
zakres zamowienia powinien by¢ wykonany w terminie 18 miesiecy.

Pytanie 178: Co Zamawiajacy rozumie przez "licencje na produkty Producenta niewylaczne
i bezterminowe". Jaka licencja objete jest Zamowienie w kontekscie komputera klimatycznego
1 jego oprogramowania?

Odpowiedz 178: Wszystkie warunki dotyczace licencji dla wyposazenia i oprogramowania
saw § 1 ust. 7.3 pkt ¢, d, e Wzoru Umowy.

Pytanie 179: Czy wyposazenie wskazane w punkcie 4.1.1. PFU stanowi przedmiot
Zamowienia jezeli tak prosimy o specyfikacje.

Odpowiedz 179: Wykaz wyposazenia objetego zamowieniem jest w odpowiedzi na pytanie
nr 6. Wyspecyfikowanie elementow wyposazenia wraz z okre$leniem parametrami powinien
zawiera¢ projekt techniczny opracowany przez Wykonawce.

Pytanie 180: Prosimy o wskazanie w jakiej formie Zamawiajacy zamierza rozliczy¢ elementy
metalowe z demontowanych budynkow oraz na jakiej podstawie okreslona zostanie "cena
zlomu".

Odpowiedz 180: Zgodnie z Wzorem Umowy §1 ust.7.2 pkt. V do obowiazku Wykonawcy
nalezy wywoz elementow metalowych, sprzedaz po cenie ztomu i zwrot $rodkéw uzyskanych
z tego tytulu na konto Zamawiajacego. Sprzedaz nastgpuje po aktualnej cenie skupu danego
rodzaju ztomu.

Zgodnos¢ dokumentow potwierdzajacych sprzedaz ztomu i przekazanie srodkéw uzyskanych
z tego tytutu na konto Zamawiajacego potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przedstawia podczas odbioru koncowego zadania.

Pytanie 181: Prosimy o zmiane terminu skfadania wykazu aut zasilanych elektrycznie lub
gazowo.

Odpowiedz 181: Zmienia si¢ § 16 ust. 2 Wzoru Umowy, ktory przyjmuje brzmienie:
2. Wykonawca, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy zobowigzany jest przedstawic

L0 Zamawiajacemu wykaz floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilogé,
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nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napgdzanych gazem ziemnym).

Pytanie 182: Prosimy o informacje co Zamawiajacy rozumie, jako pojazdy biorace udziat w
realizowanej inwestycji.

Odpowiedz 182: Zamawiajacy rozumie wszystkie pojazdy samochodowe transportu
drogowego uzytkowane przez Wykonawce przy wykonywaniu zamoéwienia.

Pytanie 183: Prosimy o potwierdzenie, Zze poza zakresem wykonawcy jest serwis na okres
gwarancji.

Odpowiedz 183: Za czynnosci konserwacyjne oraz przeglady techniczne urzadzen
zamontowanych przy realizacji zamowienia w okresie gwarancji odpowiada Uzytkownik czyli
Miejski Ogrod Botaniczny. O zakresie tych czynnosei i koniecznych przegladéw oraz ich
czgstotliwosci Wykonawca ma obowiazek poinformowaé pisemnie Uzytkownika najpdzniej
do dnia odbioru koncowego.

Pytanie 184: Wnosimy o zmiang lacznej maksymalnej wysokosci kar umownych z 50%
do 10%.

Odpowiedz 184: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie wysokosci kar
umownych.

Pytanie 185: Prosimy o potwierdzenie, ze poza zakresem wykonawcy jest dostawa
materiatléw eksploatacyjnych na okres gwarancji.

Odpowiedz 185: W okresie udzielonej gwarancji i1 rekojmi koszty materialow
eksploatacyjnych bedzie ponosit Miejski Ogrod Botaniczny.

Ponadto Zamawiajacy uzupelnia zapis §7 ust.1 Wzoru Umowy o punkt d oraz zmienia
formularz oferty stanowiacy zalacznik nr 2 do oferty:

d) wykonanie robot zwigzanych z terenami zielonymi w wysokosci wynoszacej:

F = B soomss i e PLN
= : STOWIIE. Lo
N g w tym:
5 QR OO s i e e S AR S S PLN
@ F stawka VAT - 8 %, kwota VAT ..........coooerrrnnnne. PLN
Powyzsza zmiana ma zastosowanie dla robot zwiazanych z terenami zielonymi
a w szczegolnosci dla wycinki i przesadzania drzew, nasadzenia roslin pnacych, zaktadania
i odtworzenia trawnikow.
' Pytanie 186: Wedlug umowy, termin opracowania projektu budowlanego 4 miesigce. Biorac
'\§ pod uwage ustawowy czas oczekiwania na pozwolenie na budowe 65 dni oraz wykonanie
dokumentacji wykonawczej i zatwierdzenie jej przez inwestora okres ten zajmie okolo 6- 7

miesiecy. Wykonanie budynku kottowni i kottowni do dnia 16-09-2022 oraz wykonanie

szklarni z ogrzewaniem i mozliwoscig przechowywania roslin do dnia 30-09-2022 jest

terminem malo realnym. Biorac pod uwage rdwniez dobro roslin, proponujemy przesuniecie

terminu wsadzenia roslin do szklarni na rok 2023 wiosna lub wezesne lato. Czy inwestor moze

zaakceptowa¢ zmianeg, czyli wydluzenie terminu zakonczenia wymienionych zadan po

przedlozenie przez wykonawce nowego planu realizacji bazujacego na doswiadczeniu

“';O(Z\- Inspektor Wykonawcey i zakoficzenie calej inwestycji do 24 miesigcy od daty podpisania umowy?
3 34

I £ \L Urzad Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstancow Slaskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP- 648-10-07-779, REGON- 000515931
e MonikaZdeh S




iy,

3
o

19222022

Prezydent Miasta Zabrze
Odpowiedz 186: Zamawiajacy zmienia zapisy wzoru umowy § Sust. 3 i Czesci [l SWZ

- wykonanie kotlowni gazowej do dnia 31.10.2022 r.

- wykonanie 1 uruchomienie ogrzewania szklarni i obiektéw koniecznych
dla zabezpieczenia roslin w okresie jesienno-zimowym do dnia 31.10.2022 r.

Zamawiajacy podtrzymuje okres 18 miesiecy na realizacje¢ zamodwienia.

Pytanie 187: Prosimy o informacje co Zamawiajacy rozumie jako "etapy inwestycji" -
prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie trzy etapy ujete w PFU pozostaja w zakresie
Wykonawcy i maja by¢ wykonane w terminie umownym tj. 18 miesigecy od dnia podpisania
umowy.

Odpowiedz 187: Przytoczone zapisy dotyczace etapow robot sa nieaktualne. Zamawiajacy
udostgpnia w zalgczeniu zaktualizowane PFU bez zapisow dotyczacych etapow robot. Caty
zakres zamdwienia powinien by¢ wykonany w terminie 18 miesiecy.

Ponadto, dzialajac na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 i 5 Pzp Zamawiajacy przediuza termin
sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu na dzien 18.01.2022 r. godz. 08:00.
Zmianie ulega tres¢ punktu XI. 1., XIIL 2., XIV. 1. oraz XXIX. 1. SWZ i otrzymuja one
nast¢pujace brzmienie:

XI. Termin zwigzania ofertg.
1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia
16.02.2022 r.

XIIL Sposob oraz termin skladania ofert.
2. Ofertg wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozyé w terminie do dnia 18.01.2022 r.,
do godz. 08:00.

XIV. Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 18.01.2022 r., o godzinie 11:00.

XXIX. Wymagania dotyczace wadium.

Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia wadium na nast¢pujgcych wymaganiach:

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy/Ow wniesienia wadium w wysokosci: 120 000,00 PLN
Stownie: sto dwadziescia tysiecy ztotych (00/100) zabezpieczajacego oferte na okres :

od 18.01.2022 r. do 16.02.2022r.

Dokonane wyjasnienia i zmiana tresci SWZ oraz informacja o przedluzeniu terminu skladania ofert
¥ wigiq Wykonawcow z chwilg publikacji
%_J
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Zalaczniki:

.2104 MOB_PFU__lipiec.pdf

. Mapka_pryzma_i_dojazd.pdf

. Instalacje_niskopradowe.docx
Wykaz_roslin_do_przesadzenia.docx
. warukiige'ulogicznoigomicze._ipg

. PPpYauw ony formulam, a&wh‘
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