Zatgcznik nr 2 do zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - WARUNKI TECHNICZNE
(WT)
Ustugi Inzyniera Projektu - zarzadzanie projektem wraz z inspekcja nadzoru w ramach projektu
pn.: ,Podniesienie jakosci tresci cyfrowych oraz rozwdéj opartych na nich e-ustug w zakresie
rejestrow publicznych — geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” wspétfinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014 — 2020, O$ priorytetowa Il Cyfrowe Slaskie, Dziatanie 2.1

Wsparcie rozwoju cyfrowych ustug publicznych.”
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1. Wprowadzenie

Dokument przedstawia opis przedmiotu zamdwienia na wykonawce $wiadczgcego ustugi nadzoru inwestorskiego nad
projektem ,Podniesienie jakosci tresci cyfrowych oraz rozwdj opartych na nich e-ustug w zakresie rejestréw publicznych —
geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”.

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na petnieniu funkcji Inzyniera Projektu oraz funkcji Inspekcji Nadzoru w
ramach projektu ,Podniesienie jakosci tresci cyfrowych oraz rozwdj opartych na nich e-ustug w zakresie rejestrow
publicznych — geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” (PJTCE_U) wspétfinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014 —
2020, 05 priorytetowa Il Cyfrowe Slaskie, Dziatanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych ustug publicznych.”

1.1 Stownik uzytych terminéw

Pojecie/Skrét Opis

Archiwizum PZGiK Rozumie sie przez to archiwizacje, geolokalizacje i metadane, o ktérych mowa w
dokumentacji wniosku aplikacyjnego Projektu RPO.

BDOT500 Baza danych obiektéw topograficznych o szczegdtowosci zapewniajgcej tworzenie
standardowych opracowan kartograficznych

w skalach 1:500 — 1:5000, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy PGiK.

Dzien roboczy Kazdy dzien od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
Rzeczpospolitej Polskiej.

EGiB Ewidencja gruntow i budynkow, o ktdrej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 Ustawy PGiK.

Modernizacja/ Etap, w ramach ktérego bedy wykonywane zadania: konwersja danych EGIB
dostosowanie/rozbudowa EGIiB | u Zamawiajacego wraz z dostosowaniem do obecnych przepiséw i zasileniem Systemu
teleinformatycznego wykonanie prac, zwigzanych z modernizacjg EGiB u Zamawiajgcego,
opracowanie operatow technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu
operatu opisowo-kartograficznego, o ktéorym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla
obrebéw ewidencyjnych objetych modernizacja.

Przekazanie Baz Danych Etap, w ramach ktérego beda wykonywane zadania: przekazanie Zamawiajagcemu
operatu technicznego zawierajacego rezultaty wykonanych prac, wtym pliki danych
BDOT500, w formacie GML lub innym uzgodnionym, zapisane na zewnetrznym
informatycznym nosniku danych dotyczacych wtasciwego Zamawiajgcego.

Etap Sprzet Etap, w ramach ktérego bedg wykonywane prace zwigzane z dostarczeniem sprzetu
i oprogramowania, o ktérych mowa w dokumentacji wniosku aplikacyjnego Projektu
RPO.

Etap Systemy | Etap, w ramach ktdérego bedg wykonywane prace zwigzane z tworzeniem i rozbudowa

teleinformatyczne Systemu teleinformatycznego, w tym wdrozenie e-ustug, o ktérych mowa

w dokumentacji wniosku aplikacyjnego Projektu RPO, a takZe przeprowadzenie szkolen.

Etap Uzgodnienie GESUT Etap, w ramach ktérego bedg wykonywane zadania: uzgodnienie inicjalnej bazy GESUT
z podmiotami, ktore wiadajg sieciami uzbrojenia terenu i zasilenie Systemu
! Podmiasionie akedelt voakresia relasiiaw pusticrnyeh —
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teleinformatycznego funkcjonujgcego u Zamawiajgcego danymi GESUT.

Etap Wyltozenie

Etap, w ramach ktdrego bedg wykonywane zadania: czynnosci zwigzane z wytozeniem
projektu operatu opisowo-kartograficznego, o ktérym mowa w art. 24a ust. 7 Ustawy
PGiK i zasilenie Systemu teleinformatycznego, funkcjonujacego u poszczegdinych
Zamawiajgcego, danymi EGIB z obrebow ewidencyjnych objetych modernizacja.

Etap Zasilenie

Etap, w ramach ktérego bedq wykonywane zadania: import zbioréw danych BDOT500,
BDSOG, oraz Produktéw Etapow: Orto i Archiwizacja do Systemow teleinformatycznych
funkcjonujacych u poszczegdlnych Zamawiajgcego.

GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3
Ustawy PGiK.
GML {ang. Geography Markup Language) Oparty na XML jezyk programowania, opracowany

przez Open Geospatial Consortium, stuzgcy do opisu danych przestrzennych. GML jest
odmiang formatu XML stuzgca do opisu i wymiany danych przestrzennych pomigdzy
aplikacjami i systemami informacji geograficznej.

Inspektor Nadzoru

Zewnetrzny Wykonawca, ktory zostanie wyloniony zgodnie z ustawa Pzp i regulacjami
wewnetrznymi Beneficjenta w zakresie zadan zwigzanych z Inspekcjg Nadzoru.

Inzynier projektu Zewnetrzny Wykonawca, ktory zostanie wyloniony zgodnie z wustawg Pzp
i regulacjami wewnetrznymi Beneficjenta w zakresie zadan zwigzanych
z petnieniem funkcji Inzyniera Projektu.

Miesiac Miesigc kalendarzowy.

ODGIK Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

0OPZ Opis Przedmiotu Zamowienia — Zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia definiujacy zadania Wykonawcy.,

Orto Rozumie sie przez to ortofotomape, zdjecia ukosne oraz numeryczny model terenu(NMT.

PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludnosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia
24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci.

Produkt Wynik prac Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru.

Projekt RPO/PJTCE_U

Projekt ,Podniesienie jakosci tresci cyfrowych oraz rozwoj opartych na nich e-ustug w
zakresie rejestrow publicznych — Zabrze”

wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

geodezyjnych baz danych Miasta
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-
2020 05 Priorytetowa Il Cyfrowe Slaskie, Dziatanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych ustug
publicznych.

PZGiK

Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny.

RCIWN

Rejestr Cen i Wartosci Nieruchomosci, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 Ustawy
PZGiK.
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Krajowy rejestr urzedowy podmiotéw gospodarki narodowej utworzony na podstawie
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Rozporzadzenie BDOT500 i MZ

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Rozporzadzenie GESUT

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 .
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Rozporzgdzenie PZGiK

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzeénia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia pafnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporzadzenie ws. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

Standardow w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Strony Zamawiajacy i Inzynier Projektu oraz Inspektor Nadzoru.

System teleinformatyczny

System teleinformatyczny to system, o ktérym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne,
w tym w szczegdlnosci system teleinformatyczny PZGiK, o ktérym mowa w § 7
Rozporzadzenia PZGiK, w sktad ktorego wchodzi réwniez portal, o ktérym mowa w § 19
Rozporzadzenia PZGiK. W przypadku projektu PJTCE_U jest to system IUGI zamawiany w
ramach niniejszego projektu.

Umowa

Umowa, ktdra zostanie podpisana na realizacje niniejszego Zamowienia.

Umowa Bazy Danych

Umowy na realizacje Zamoéwienia Bazy Danych.

Umowy Sprzet Umowy na realizacje Zamdwienia Sprzet. Zakup sprzetu odbedzie sie w dwéch etapach,
stanowigcych odrgbne umowy.
Umowa System | Umowy na realizacje Zamowienia Modernizacja TIK wdrozenie systemu IUGI.

teleinformatyczny

Ustawa PZGIK

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykonawca Podmiot, ktoéry zawart  jedng lub kilka umdw na: Bazy Danych, Systemy
teleinformatyczne, i/lub Sprzet z Zamawiajgcym.
XSD (ang. XML Schema Definition) Standard definicji struktury dokumentéw zapisanych w

formacie XML.

Zamawiajgcy

Miasto Zabrze.

ZamoOwienie Bazy Danych

Zamowienie publiczne realizowane wramach Projektu RPO dotyczace: baz danych
EGiB/RCIWN, BDOT500, GESUT, Archiwum PZGIK.

Zamoéwienie Sprzet

Zamowienie publiczne realizowane w ramach Projektu RPO dotyczace zakupu sprzetu.

Zamodwienie System

Zamoéwienie publiczne realizowane wramach Projektu RPO dotyczace Systemu

2 relestrdw publicznven —
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teleinformatyczny teleinformatycznego, w tym e-ustug, oraz szkolen.

Tabela 1 Slownik uiytych termindéw i skrétow

,Podniesienie jakosci tresci cyfrowych oraz rozwadj opartych na nich e-ustug w zakresie rejestrow publicznych —
geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”
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1.2 Obowiazujgce akty prawne

Wykonawca zaméwienia [nspektor przy realizacji Przedmiotu zamoéwienia musi uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy prawne .

W szczegolnosci wykonawca zaméwienia Inspektor musi mie¢ na uwadze przepisy prawa zawarte w nastepujgcych aktach

prawnych oraz aktach wykonawczych:

10.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana - Dz. Urz. UE C 115 z 9.05.2008 r.) [zwany dale]

,Traktatem"];

Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy ogélne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spéjnosci i
uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., 5. 25 - 78 ze zm.), [zwane dalej

»Rozporzadzeniem ogdinym"];

Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzgdzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210z 31.07.2006 r., 5. 1

-11zezm.);

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajacego szczegétowe zasady wykonania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z
27.12.2006 ., s. 1 - 169 ze zm.), sprostowane- Dz. Urz. L 45 z 15.02.2007, s. 3 {1828/2006), sprostowane Dz. U. L 128 z
16.05.2008, str. 11 (1828/2006),

Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci i

uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 {Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25),

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1 oraz
Dz. Urz. UE L 127 2 23.05.2018, str. 2), zwane dalej odpowiednio ,rozporzgdzeniem RODQ”,

Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014 -2020"

Wytyczne krajowego i europejskiego organu nadzorczego powotanego do wykonywania zadan iwykonywania

uprawnien powierzonych mu zgodnie z rozporzgdzeniem RODO,
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z péZi. zm).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712),

Lodmasienie plkodel Gesal cuir

e --
A
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11.

12,

13.

14.

15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach;

Ustawa z dnia 24 wrzeénia 2010 r. o ewidencji ludnosci;

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece;

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych;

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne;

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego;

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,

minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych

wymagan dla systemow teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2247)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji

o nieruchomogciach;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i

budynkow;
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33,

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

45,

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw

topograficznych oraz mapy zasadniczej;

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe] bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektdw ogdlnogeograficznych, a takie standardowych opracowan

kartograficznych;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. wsprawie osndéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i

przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych

dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagai dla

systemow teleinformatycznych;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 wrzesnia 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostepniania danych

zgromadzonych w rejestrze publicznym;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 paZdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien

przestrzennych;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie paristwowego rejestru granic i powierzchni

jednostek podziatéw terytorialnych kraju;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i

adreséw;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie parstwowego rejestru nazw

geograficznych;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntéw i budynkdéw

danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkéw i lokali, znajdujgcych sie na terenach zamknietych;

LFodniasianie jakescl tresal ayirowych oraz roTwd] 00arvan na nlch 2-usiug wozakrasia rajesirdow oublicznven —




Fundusze z . Unia Europejska
Europejskie /f SIQSkIe. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

2.

Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji Oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14

kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci;
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostgpniania materiatéw

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania
przez organy Stuzby Geodezyjne] i Kartograficznej dokumentdw na potrzeby postepowar administracyjnych, sadowych

lub czynnosci cywilnoprawnych.

Rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. wsprawie klasyfikowania,

kwalifikowania i porzadkowania materiatéw wytaczanych z parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiatéw archiwalnych do archiwéw parstwowych i brakowania

dokumentacji niearchiwalnej;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30 pazdziernika 2006 r. w sprawie niezbednych

elementéw struktury dokumentow elektronicznych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagan
technicznych formatéw zapisu i informatycznych nosnikéw danych, na ktérych utrwalono materialy archiwalne

przekazywane do archiwéw paristwowych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 30 paZdziernika 2006 r. w sprawie szczegdfowego

sposobu postepowania z dokumentami elektronicznymi;

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacii i zakresu dziatania archiwow zaktadowych;

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan bezpieczenstwa

teleinformatycznego;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. wsprawie rodzajow materiatéw

geodezyjnych i kartograficznych, ktére podlegajg ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Przedmiot zamowienia w zakresie ustugi Inzyniera Projektu — zarzadzania projektem

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustugi Inzyniera Projektu (IP) — zarzadzania projektem. IP bedzie odpowiedzialny

za nadzdr nad realizacja dostaw i ustug zmierzajacych do wypetniania celéw projektu. Obowigzkiem IP bedzie state i biezace

sprawowanie funkcji menedzerskich, obejmujacych procesy zarzadzania projektem w trakcie catego cyklu jego zycia, state
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konsultowanie i doradztwo na rzecz Zamawiajacego w zakresie ustug lub dostaw, pomoc przy interakcji z wykonawcami
ustug i dostawcami w tym: monitoring oczekiwanych celéw przedsigwziecia, przy sporzadzaniu dokumentéw
rozliczeniowych (protokotéw odbioréw), raportéw, kontrola nad harmonogramem oraz petnienie kompleksowego nadzoru

formalnego i technicznego realizacji gtéwnych zadan projektowych obejmujgcych w szczegdlnosci:
. Modernizacja i rozwoj tresci cyfrowych:

o  Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baz danych EGiB - konwersja danych, analiza

podmiotow EGiB
o Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baz danych EGiB - budynki i uzytki EGiB
o Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baza danych EGiB - punkty graniczne EGiB
o Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baza danych - Archiwum PZGiK
o Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baza danych BDOTS00
o Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baza danych GESUT
®»  Modernizacja i rozbudowa TIK - e -ustugi zakup HW/SW szkolenia
o  Modernizacja i rozbudowa systemodw teleinformatycznych - e -ustugi
o  Zakup: sprzet informatyczny, peryferia i narzedzia
o Szkolenia

Zadaniem Inzyniera Projektu jest nadzér nad terminowg i zgodng z wnioskiem o dofinansowanie realizacjg projektu,

obejmujgcy w szczegdinosci:

2.1. Biezace nadzorowanie prac organizacyjno — administracyjnych, zwigzanych z realizacjg projektu:
2.1.1. Wsparcie Zamawiajgcego podczas prowadzonych postepowan przetargowych, w tym w szczegdlnosci
w zakresie spraw organizacyjnych, zwigzanych z przeprowadzeniem zamdwien publicznych oraz zamoéwien
przeprowadzonych zgodnie z =zasady konkurencyjnosci, dotyczgcych wytonienia wykonawcéw
ustug/dostaw w ramach projektu w oparciu o Ustawe Prawo Zamodwieri Publicznych oraz Wytyczne
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020
obejmujgce m.in.:
e  udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania Wykonawcow, dotyczace zagadnien technicznych,
technologicznych i logistyki projektu,
e udziat w pracach komisji przetargowe] (w charakterze jej cztonka lub eksperta), w tym w ocenie
ofert {w zakresie dotyczacym przedmiotu zamdwienia) oraz w wyborze oferty najkorzystniejszej.
2.2. Koordynowanie, monitoring postepu prac oraz doradztwo w zakresie dziatan, prowadzonych w ramach projektu

w tym:
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2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.

Opracowanie wzoréw raportéw stuzacych monitorowaniu Projektu,

Wspotpraca z zespotem projektowym Zamawiajgcego, polegajgca m.in. na organizacji prac dotyczacych
projektu, prowadzeniu spotkari roboczych, opracowywaniu protokotéw z posiedzer,

Biezace informowanie Zamawiajacego o wszystkich faktach, majacych znaczenie dla realizacji projektu,
a zwlaszcza potencjalnych zagrozeniach, zwigzanych z dotrzymaniem terminu zakoriczenia poszczegodinych
etapow projektu, objgtych harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu, w tym:

e sygnalizowanie Zamawiajgcemu i przygotowywanie informacji o koniecznosci wprowadzenia
ewentualnych zmian, zwigzanych z wdrazaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem
zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Instytucje Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020,

e  przygotowywanie sprawozdan okresowych i koricowych w wyznaczonych przez Zamawiajgcego
terminach.

Biezgca aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,

Biezacy monitoring oraz aktualizacja postepu finansowo-rzeczowego projektu, w tym weryfikacja
postepéw w realizacji Projektu zgodnie z ww. , zatwierdzonym przez Zamawiajacego, harmonogramem,
w szczegolnosci w postaci wykresu Gantt'a oraz identyfikowanie potencjalnych probleméw wraz
z rekomendacjag wdrozenia odpowiednich $rodkéw zaradczych, wodniesieniu do uwarunkowari
wynikajgcych z postepu projektu,

Wsparcie w zakresie zapewnienia zgodnosci realizacji projektu z wytycznymi horyzontalnymi, wydanymi
przez ministra wlaiciwego ds. rozwoju regionalnego, dokumentami programowymi RPO WSL 2014-2020
oraz umowg o dofinansowanie projektu wraz z zatgcznikami,

Kontakt z Wykonawcami zadan w sprawach technicznych i merytorycznych,

Wsparcie Zamawiajacego w zakresie kontroli jakosci wykonania projektu oraz opracowanej dokumentacji
technicznej przez Wykonawcéw poprzez:

e nadzor nad tworzong przez Wykonawcow dokumentacja techniczng,

e  potwierdzanie usuniecia usterek lub wad wystepujacych podczas uruchamiania kolejnych etapow
projektu,

e ocena i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej, eksploatacyjnej i instrukcji opracowywanej
przez Wykonawce projektu,

e  kontrola poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatéw, gwarancii, licencji, za ktére zgodnie
z umowa odpowiedzialni bedg Wykonawcy projektu,

e weryfikowanie dokumentéw technicznych, a po przeprowadzeniu konsultacji z Zamawiajgcym -
podejmowanie dzialan w celu dokonania przez Wykonawcéw realizujgcych Projekt korekt
w dokumentacji technicznej,

e nadzdr nad odbiorem technicznej dokumentacji powdrozeniowej systemu,

e  potwierdzanie zgodnosci wdrazanych systeméw z obowigzujgcymi przepisami prawa, wtym

w zakresie ochrony danych osobowych, a takie obowigzujgcymi w UM Zabrze politykami,
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procedurami i innymi dokumentami regulujacymi bezpieczeristwo przetwarzania informacji, w tym
danych osobowych,
e uczestnictwo w odbiorach wykonanych i dostarczonych w ramach Projektu produktéw.

2.2.9. Biezgcy monitoring jakosci wykonania projektu w zakresie ochrony danych osobowych, z uwzglednieniem
stanu wiedzy technicznej, kosztéow wdrazania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celéw przetwarzania
danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolnosci o0séb fizycznych o réznym
prawdopodobienstwie wystapienia i wadze wynikajgcej z przetwarzania, w celu zaprojektowania
i wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych skutecznie realizujgcych zasady ochrony
danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbednych zabezpieczer, tak by speini¢ wymogi
rozporzadzenia RODO oraz chroni¢ prawa osob, ktérych dane dotycza, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w pkt 2.2.10.

2.2,10. Biezgcy monitoring jakosci wykonania projektu w zakresie ochrony danych osobowych prowadzony
bedzie miedzy innymi w celu okreslenia odpowiednich srodkéw technicznych iorganizacyjnych, aby
domyslnie przetwarzane byly wylacznie te dane osobowe, ktére sg niezbedne dla osiggniecia kazdego
konkretnego celu przetwarzania. Obowigzek ten odnosi sie do ilosci zbieranych danych osobowych,
zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostepnosci. W szczegdlnosci srodki te
maja zapewnié¢, by domyslnie dane osobowe nie byly udostepniane bez interwencji danej osoby
nieokreslonej liczbie oséb fizycznych.

2.2.11. Petnienie nadzoru w procesie prowadzenia analiz przedwdrozeniowych:

e  kontrola dokumentacji przedwdrozeniowych przygotowanych przez Wykonawcow w zakresie analiz
stanu dziatania dziedzinowych systeméw informatycznych, w szczegdlnosci ich zgodnosci
z aktualnymi przepisami prawnymi, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a takze wytyczne
krajowego i europejskiego organu nadzorczego powotanego do wykonywania zadan i wykonywania
uprawnier powierzonych mu zgodnie z rozporzadzeniem RODO,

e kontrola dokumentacji przedwdrozeniowych przygotowanych przez Wykonawcéw w zakresie
analiz stanu realizacji e-ustug publicznych,

e weryfikacja dokumentacji przedwdrozeniowych przygotowanych przez Wykonawcow w zakresie
analiz stanu zasilenia baz danych systemow dziedzinowych,

o weryfikacja dokumentacji w zakresie funkcjonalnosci rozwigzan TIK i zgodnosci z wymaganiami,
okreslonymi we wniosku o dofinansowanie i opisach przedmiotéw zaméwien.

2.2.12. Dokonywanie odbioréw technicznych i iloSciowych wraz ze sprawdzeniem zgodnosci z warunkami
technicznymi zadania modernizacja i rozbudowa TIK - zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania
{(HW/SW) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w tym:

o dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego wraz ze sporzgdzeniem odpowiednich
raportow z przeprowadzonej weryfikacji ilosciowej i jakosciowej,

e  kontroli instalacji iinstruktazu oraz przekazanej dokumentacji dotyczacej produktéw w tym
dokumentoéw licencyjnych i gwarancyjnych ze wskazaniem rekomendacji do odbioru lub odrzucenia

produktow.
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2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9,

2.10.

2.11.

2.12.

2.2.13. Wsparcie w zakresie prawidtowego kwalifikowania wydatkéw zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020,

2.2.14. Przygotowanie dla Zamawiajacego danych, niezbednych do sporzadzenia sprawozdan i wnioskow
o pfatnos¢ dla Instytucji Zarzadzajacej (w szczegolnosci w zakresie postepu rzeczowego projektu oraz
realizacji wskaznikow), az do zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu,

2.2.15. Identyfikacja i analiza mozliwych do wystgpienia ryzyk i zagrozeri realizacji projektu, w tym rowniez
w zakresie spetnienia wymagan wynikajacych z przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegdInosci
dokonanie oceny skutkéw dla ochrony danych, o ktorej mowa art. 35 rozporzadzenia RODO, a takze
systematyczne analizowanie nowych sytuacji, ktére mogtyby prowadzi¢ do wysokiego ryzyka naruszenia
praw i wolnosci oséb fizycznych,

2.2.16. Prowadzenie nadzoru nad realizacjq ustug w projekcie oraz biezgce raportowanie Zamawiajgcemu
o pojawiajacych sie zagrozeniach i ryzykach, wystepujacych przy realizacji poszczegdlnych ustug, a takze
identyfikacja obszaréw problemowych i zagrozen wraz z propozycjg dziatan zaradczych,

2.2.17. Monitoring stopnia wystapienia poszczegolnych elementdéw ryzyka oraz informowanie Zamawiajqcego
o ryzyku zagrazajacym osiagnieciu celéw projektu, przedstawienie propozycji $rodkoéw zaradczych oraz
udziat w ich wdrazaniu,

2.2.18. Wsparcie w zakresie przygotowania ewentualnych wyjasnien dla kontroli przeprowadzanych przez
Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w projekcie w czasie trwania umowy.

Udziat w charakterze eksperta w naradach organizowanych przez Zamawiajacego, ktérych przedmiotem beda

jakoé¢ iterminowosé wykonywanych prac oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrozeri dla realizacji

zamowien, zwigzanych z modernizacjg i rozwojem baz danych EGiB, Archiwum PZGiK, BDOT500, GESUT.

Pomoc przy rozliczaniu z Wykonawcami ustug i dostaw, w tym przy sporzadzaniu dokumentdw rozliczeniowych,

raportow itp.

Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych przez Wykonawcow szkoler dla Pracownikow.

Przedktadanie Zamawiajacemu wszystkich raportéw, o$wiadczen i zapytan dostarczonych przez Wykonawce

projektu PJITCE_U w zakresie wdrazanego oprogramowania, dostaw sprzetu jak i innych zadarn projektowych.

Udziat nie rzadziej niz raz na kwartat i na kaide zgdanie Zamawiajacego w spotkaniach oraz naradach

technicznych, problemowych i innych spotkaniach, w ktérych powinny uczestniczy¢ wszystkie strony

zaangazowane w Projekt.

Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu.

Ocena, weryfikacja i przygotowywanie propozycji zmian w dokumentacji definiujacej projekt, w trakcie trwania

prac.

Uzgadnianie z Wykonawcami projektu PJTCE_U rodzaju dokumentacji powykonawczej oraz jej sprawdzenie

i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zarzadzanie we wspdtpracy z Zamawiajacym catym procesem odbioru i przekazania systemu PJTCE_U jako catosci

do eksploatacji.

Zapewnianie odpowiedniego doboru zespotu oraz zapewnienie podczas nieobecnosci ktoregokolwiek ze

specjalistéw, wynikajacej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, czasowego zastepstwa

14



Fundusze Z " Unia Europejska
Europejskie // SlQSkle- Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

specjalistdw na caly czas nieobecnosci zatrudnionych fachowcéw, celem unikniecia zwtoki w realizacji Projektu.
Takie czasowe zastepstwo bedzie przedtoZzone z wyprzedzeniem na pi$mie do aprobaty Zamawiajgcego.
Inzynier Projektu (IP) bedzie zarzadzat i nadzorowat realizacje Projektu w przedstawionym zakresie. Bedzie niezalezny,

aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadan i obowigzkéw wyszczegdlnionych wyzej bedzie podlegat Zamawiajgcemu.

2.13. Warunki odbioru prac Inzyniera Projektu:
2.13.1. Terminy weryfikacji i odbioru poszczegdinych etapéw i produktéw podlegajg uzgodnieniu
z Zamawiajacym, w powigzaniu z harmonogramem ptatnosci dla Wykonawcy.
2.13.2. Zamawiajgcy dokona odbioru ustug Inzyniera Projektu na podstawie oceny wykonywanych prac,
sporzadzanych sprawozdan i raportéw sporzadzajac protokoty czesciowe i protokot koricowy,
2.13.3. Sprawozdania z prac IP sporzadzane bedg min. raz na kwartat, w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym,
2.13.4. Sprawozdania IP powinny uwzglednia¢ co najmniej:
e  opis postepu prac w ramach projektu, w szczegdinosci przeprowadzonych prac wdrozeniowych,
s  zidentyfikowane w danym okresie ryzyka wraz z podjetymi srodkami zaradczymi,
e  stopief osiggniecia wskaZnikow projektu.
2.14. Ocene skutkow planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych w Projekcie, ktéra bedzie
zawierata co najmniej:
2.14.1. systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celdw przetwarzania, w tym, gdy ma to
zastosowanie — prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez Zamawiajacego;
2.14.2. ocene, czy operacje przetwarzania s niezbedne oraz proporcjonalne w stosunku do celdw;
2.14.3. ocene ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb, ktérych dane dotyczg, oraz
2.14.4. srodki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz $rodki i mechanizmy
bezpieczeristwa majgce zapewni¢ ochrone danych osobowych i wykaza¢ przestrzeganie RODO,
z uwzglednieniem praw i prawnie uzasadnionych intereséw osdb, ktérych dane dotyczg, i innych oséb,
ktérych sprawa dotyczy,
2.15. Powyisza ocena powinna:
2.15.1. okresla¢ rodzaje przetwarzania w kontekscie projektowanej technologii, ze wzgledu na jego charakter,
zakres, kontekst i cel,
2.15.2. okreslaé¢ prawdopodobienstwo wystapienia ryzyk naruszenia praw lub wolnosci 0séb fizycznych.
Oszacowanie powinno okresla¢ w szczegélnosci Zrodto, charakter, specyfike i powage wysokiego ryzyka,
a wyniki oceny nalezy uwzgledni¢ przy okreslaniu odpowiednich srodkdw, ktére nalezy zastosowaé, by
wykazaé, ze przetwarzanie danych osobowych odbywa sie zgodnie z RODO,
2.15.3. wskazaé, czy planowane operacje przetwarzania moga utrudni¢ osobom, ktérych dane dotycza,
wykonywanie przystugujgcych im praw.
2.16. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, koszt wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych o réznym prawdopodobiernstwie wystapienia i wadze
wynikajace z przetwarzania, administrator - zaréwno przy okreslaniu sposoboéw przetwarzania, jak i w czasie

samego przetwarzania -wdraza odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja,
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zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu

nadania przetwarzaniu niezbednych zabezpieczer, tak by spetni¢c wymogi niniejszego rozporzadzenia oraz

chroni¢ prawa osob, ktérych dane dotyczj.:

2.16.1. systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celéw przetwarzania, w tym, gdy ma to
zastosowanie — prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez Zamawiajgcego;

2.16.2. ocene, czy operacje przetwarzania s niezbgdne oraz proporcjonalne w stosunku do celw;

2.16.3. ocene ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb, ktérych dane dotyczg, oraz

2.16.4. érodki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz Srodki i mechanizmy
bezpieczenstwa majace zapewni¢ ochrong danych osobowych i wykazal przestrzeganie RODO,
z uwzglednieniem praw i prawnie uzasadnionych intereséw o0sob, ktérych dane dotycza, i innych osob,
ktérych sprawa dotyczy,

2.17. Powyisza ocena powinna:

2.17.1. okreéla¢ rodzaje przetwarzania w kontekscie projektowanej technologii, ze wzgledu na jego charakter,
zakres, kontekst i cel,

2.17.2. okresla¢ prawdopodobiefistwo wystapienia ryzyk naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych.
Oszacowanie powinno okresla¢ w szczegdlnosci zrédio, charakter, specyfike i powage wysokiego ryzyka,
a wyniki oceny nalezy uwzgledni¢ przy okredlaniu odpowiednich $rodkéw, ktére nalezy zastosowac, by
wykazad, ze przetwarzanie danych osobowych odbywa sig zgodnie z RODO,

2.17.3. wskazaé, czy planowane operacje przetwarzania mogg utrudni¢ osobom, ktérych dane dotycza,

wykonywanie przystugujgcych im praw.
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3. Przedmiot zaméwienia w zakresie ustugi Inspekcji Nadzoru.

Przedmiotem zamodwienia jest nadzor i weryfikacja procesu realizacji zamowien (w zakresie ilosciowym i jakosciowym)

zwigzanych z modernizacja i rozwojem baz danych: EGiB, Archiwum PZGiK, BDOT500 i GESUT.

3.1

3.2.

3.3.

3.4,

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku wejscia
w zycie nowych lub zmiany istniejgcych przepiséw prawa, przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowac zgodnie
z tymi przepisami.

Inspektor petni¢ bedzie kompleksowy nadzér techniczny we wszystkich fazach projektu PIJTCE_U,

w szczegdInosci obejmujacy:

3.2.1. zaplanowanie oraz przeprowadzenie weryfikacji procesu realizacji zamdwien, zwigzanych
z modernizacjg i rozwojem baz danych EGIiB, Archiwum PZGiK, BDOT500 i GESUT,

3.2.2. opracowanie Planu Nadzoru i Weryfikacji w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego harmonogramodw prac, zwigzanych z ustugami modernizacji i rozwoju baz danych EGiB,
Archiwum PZGiK, BDOT500 i GESUT,

3.2.3. nadzor nad realizacjy ww. ustug w projekcie oraz biezgce raportowanie Zamawiajgcemu
0 pojawiajacych sie zagrozeniach i ryzykach wystepujacych przy realizacji tych ustug, a takze identyfikacja
obszaréw problemowych i zagrozen wraz z propozycjg dziatan zaradczych,

3.2.4. udziat w charakterze eksperta w naradach organizowanych przez Zamawiajacego, ktérych przedmiotem
bedzie jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych prac oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrozen dla
realizacji zamdéwien zwigzanych z modernizacjg i rozwojem baz danych EGiB, Archiwum PZGiK, BDOT500
i GESUT,

3.2.5. uczestnictwo w odbiorach,

3.2.6. pomoc przy rozliczeniu z Wykonawcami ustug i dostaw, w tym przy sporzadzaniu dokumentow
rozliczeniowych, raportéw itp.

Weryfikacje  procesu realizacji ww. zaméwien nalezy wykonaé, uwzgledniajgc  wykrywanie

i eliminowanie ewentualnych zagroien, w tym zagrozen polegajgcych na niedotrzymaniu termindw zawartych

w zawieranych umowach.

Inspektor, w ramach weryfikacji procesu realizacji ww. zadan, w szczegdlnosci:

3.4.1. oceni poprawno$¢ harmonogramdéw zaproponowanych przez wykonawce umowy, zwigzanej
z modernizacjg i rozwojem baz danych EGiB, Archiwum PZGiK, BDOT500 i GESUT, a nastepnie przedstawi
Zamawiajgcemu whnioski z tych ocen w formie ,,Raportu weryfikacji planowania przebiegu prac” w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania tych harmonogramdéw. Harmonogramy bedg przekazane przez
Wykonawcow Zamawiajgcemu, a Zamawiajacy przekaze te harmonogramy Inspektorowi Nadzoru,

3.4.2. bedzie monitorowatl terminowos$¢ i zgodno$¢ z harmonogramem przekazywania przez Wykonawce
kolejnych etapow realizacji prac zwigzanych z modernizacjq i rozwojem baz danych EGiB, Archiwum PZGiK,

BDOTS00 i GESUT oraz terminowos¢ usuniecia usterek w tych produktach,

LPodniasienia iakodel trasal cyfrowyeh oraz rozwd] cpariyeh ra aich 2-usiug w zakrasio rajestrow opublicznyen —

gaodayinyeh baz danyen Miasta Zabroe”
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3.5.

3.4.3. bedzie udzielat Wykonawcy, we wspdtpracy z Zamawiajacym pisemnych konsultacji | wyjasnien
dotyczacych treéci dokumentéw zwigzanych z realizacja zaméwier na modernizacjg i rozwéj baz danych
EGiB, Archiwum PZGiK, BDOT500 i GESUT,
3.4.4. zadania, o ktérych mowa w pkt 2.4.1-2.4.3, Inspektor rozpocznie w terminie dostosowanym do zapisow w
zaméwieniach, zwigzanych z modernizacjg i rozwojem baz danych EGiB, Archiwum PZGiK, BDOT500
i GESUT,
3.4.5. ,Raport weryfikacji planowania przebiegu prac” dla zadania, o ktérym mowa w pkt 3.4.2 i 3.4.3 bedzie
przekazywany przez Inspektora Nadzoru nie rzadziej niz raz na miesigc.
Inspektor przeprowadzi nastepujgce weryfikacje:
3.5.1. dla produktu Modernizacja i rozwoj tresci cyfrowych - EGIB:
e  weryfikacje ilosciowg, o ktdrej mowa w pkt. Weryfikacja ilosciowa EGiB,
e weryfikacje jakoéciowg, o ktérej mowa w pkt. Weryfikacja jakosciowa, obejmujaca prace
geodezyjne, wykonywane na potrzeby modernizacji EGIiB) .
3.5.2. dla produktu Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baza danych - Archiwum PZGIK:
e  weryfikacje ilosciowa, o ktérej mowa w pkt. Weryfikacja ilosciowa Archiwum PZGIK,
e  weryfikacje jakosciows, o ktérej mowa w pkt. Weryfikacja jakosciowa, obejmujacy prace wykonane
na potrzeby Archiwum PZGIK.
3.5.3. dla produktu Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baza danych BDOT500:
o weryfikacje ilosciowa, o ktorej mowa w pkt Weryfikacja iloSciowa BDOT500,
o  weryfikacje jakoiciowa danych BDOTS00, o ktérej mowa w pkt Weryfikacja jakosciowa danych
BDOT500.
3.5.4. dla Produktu Dostosowanie tresci cyfrowych do standardéw prawnych baza danych GESUT:
e  weryfikacje ilociowa, o ktérej mowa w pkt Weryfikacja ilosciowa inicjalnej bazy danych GESUT),
o  weryfikacje jakosciowa, o ktérej mowa w pkt Weryfikacja jakoéciowa inicjalnej bazy danych GESUT.
3.5.5. Produkty okreslone w pkt 3.5.1 — 3.5.4 moga by¢ oddawane przez Wykonawce w czgsciach.,
3.5.6. Dla produktow okresionych w pkt 3.5.1 — 3.5.4 Inspektor przeprowadzi weryfikacjg zasilenia Systemu
teleinformatycznego, opisanego w Warunkach Technicznych,
3.5.7. Inspektor otrzyma do weryfikacji od Zamawiajacego produkty powstate w wyniku realizacji zadan
zwigzanych z modernizacjg i rozwojem baz danych EGiB, Archiwum PZGiK, BDOT500 i GESUT,
3.5.8. Sposdb przekazywania Inspektorowi nadzoru produktéow do weryfikacji zostanie uzgodniony
z Zamawiajgcym po podpisaniu Umowy,
3.5.9. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania produktéw do weryfikacji, inspektor przeprowadzi odpowiednie
weryfikacje iloéciowe, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ww. zadaniach:
e  weryfikacja ilosciowa EGiB,
e  weryfikacja ilosciowa BDOT5S00 i inicjalnej bazy danych GESUT,
e weryfikacja ilosciowa Archiwum PZGIK.
3.5.10. W przypadku wykrycia brakéw i btedéw w przekazanych Produktach, sporzadzi ,Raport z procesu

weryfikacji ilosciowej” i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie 4 dni roboczych od otrzymania produktu
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do weryfikacji. W Raporcie z procesu weryfikacji ilociowej Inspektor zamiesci informacje o mozliwosci
uzupetnienia brakéw w terminie 5 dni roboczych i ostrzezenie, ze w przypadku nie uzupetnienia brakéw
w ww. terminie, raport nie bedzie zawierat rekomendacji do odbioru produktu,

3.5.11. Niedostarczenie brakujgcych produktéw lub poprawionych plikbw GML lub plikébw w innych
uzgodnionych formatach przez Wykonawce nie wstrzymuje prac Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy
Wykonaweca nie uzupetni brakéw, Inspektor zamieszcza odpowiednig informacje w raporcie,

3.5.12. Inspektor przyjmuje do  weryfikacji probke danych, ktérg nalezy wybiera¢ jako
obiekty/arkusze/operaty/obszary reprezentujgce roine czeéci zakresu przestrzennego wynikajgce
z zamOwienia, a nie skupione w jednym miejscu,

3.5.13. Z przeprowadzone]j weryfikacji Produktow Etapow o ktérych mowa powyzej, Inspektor sporzadza Raport
z weryfikacji ilosciowe]j i jakosciowe] natomiast z przeprowadzonej weryfikacji poprawnosci procesu
zasilenia Systemu teleinformatycznego, Inspektor sporzgdza Raport z weryfikacji zasilenia,

3.5.14. Inspektor powinien dokona¢ weryfikacji produktéw oraz w wypadku zaistnienia takiej potrzeby
ponownej ich weryfikacji,

3.5.15. Raporty z weryfikacji ilosciowe]j i jakosciowe]j oraz Raport z weryfikacji zasilenia, Inspektor przekazuje
Zamawiajgcemu,

3.5.16. W przypadku weryfikacji przekazanych produktéw, Inspektor przeprowadza weryfikacje zgodnie
z nastepujycymi terminami i zasadami:

e  petny proces weryfikacji musi zostac zakoriczony w terminie 15 dni roboczych od przekazania przez
Zamawiajgcego Produktu do weryfikacji,

e  zamawiajacy - w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Raportu z weryfikacji Produktu przekazuje
Inspektorowi nadzoru uwagi do Raportu z weryfikacji Produktu,

e Inspektor w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od Zamawiajacego uwag do Raportu
z weryfikacji Produktu, przekazuje Zamawiajgcemu drugg wersje Raportu z weryfikacji Produktu,
ktéra musi uwzgledniac uwagi, o ktérych mowa powyzej.

3.5.17. W przypadku weryfikacji Produktéw Etapdw, w 11 i Il weryfikacji, Inspektor przeprowadza petny proces
weryfikacji w terminie 7 dni roboczych od przekazania przez Wykonawce Produktu do weryfikacji,

3.5.18. W przypadku weryfikacji zasilenia Systemu teleinformatycznego, Inspektor przeprowadza weryfikacje,
zgodnie z nastepujgcymi terminami i zasadami:

e Inspektor zobowigzany jest do przekazania Raportu z weryfikacji zasilenia w terminie 3 dni
roboczych od zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego funkcjonujgcego
u Zamawiajgcego,

e zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Raportu z weryfikacji zasilenia przekazuje
Inspektorowi Nadzoru uwagi do Raportu z weryfikacji zasilenia,

e Inspektor w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od Zamawiajacego uwag do Raportu
z weryfikacji zasilenia, przekazuje Zamawiajgcemu drugg wersje Raportu z weryfikacji zasilenia,

ktéra musi uwzgledniaé uwagi, o ktérych mowa powyzej.

LPodniesienie jakosci trasci nyfrowych craz rozwd; onartych na nich 2-usfug w zakresie raiestraw oublicznych —

zacdayiryen taz Janyeh Miasia Zaorze”
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3.5.19. W przypadku wykonywania kolejnych weryfikacji, Inspektor zobowigzany jest do ponownego
przeprowadzenia weryfikacji Produktu oraz zweryfikowania czy zostaty usuniete wszystkie wady wykazane
podczas poprzednich weryfikacji,

3.5.20. W przypadku weryfikacji wykonywanych na prébkach danych, podczas przeprowadzania kolejnych
weryfikacji, Inspektor wybiera do weryfikacji probki o 50% mniejsze niz probki weryfikowane podczas |
weryfikacji,

3.5.21. Zamawiajacy umoiliwi Inspektorowi dostgp do materiatéw Zrédtowych stanowigcych zasob PZGK,
udostepnianych Wykonawcy prac zwigzanych z modernizacjg i rozwojem baz danych EGiB, Archiwum
PZGiK, BDOTS00, GESUT.

3.5.22. Sposob przekazania Inspektorowi materiatow Zrodtowych zostanie uzgodniony z Zamawiajacym,

3.5.23. W procesach weryfikacji moga uczestniczy¢ wskazani przedstawiciele Zamawiajacego i inne wskazane

przez niego osoby.
4. Zadania Inspektora w zakresie: baz danych EGIB

inspektor przeprowadzi Weryfikacjg ilosciowa EGiB, kt6rej celem jest ustalenie, czy Produkty przekazywane przez
Wykonawce obejmuja petny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania wynikajacy z OPZ dla poszczegdlnych czesci
Zamoéwienia Bazy Danych w zakresie danych EGIB.
4.1. Weryfikacja jakosciowa obejmujaca prace geodezyjne wykonywane na potrzeby modernizacji EGIB .
4.2. Zakresem weryfikacji jakosciowe]j obejmujgcej prace geodezyjne wykonywane na potrzeby modernizacji EGiB
bedg objete w szczegdlnosci:
4.2.1. Wyniki prac wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych dotyczacych w szczeg6lnosci:

e  podmiotéw EGIB,

e  budynkdw i uzytkéw,

e  konturdéw klasyfikacyjnych.

4.2.2. Wyniki prac zwigzanych z uzupetnieniem bazy danych EGiB zgodnie z modelem pojgciowym danych EGIB,

4.2.3. Na weryfikacje dokumentacji powstatej w wyniku realizacji zadan, wynikajgcych z Zaméwienia modernizacji
Bazy Danych, sktada¢ sie beda czynnosci sprawdzajgce, majace na celu ustalenie, czy dokumentacja zostata
skompletowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj. Rozporzadzeniem EGiB, Rozporzadzeniem
ws. Standardéw oraz Rozporzadzeniem PZGiK,

4.2.4. Na weryfikacje jakosciowg skiadac sig beda czynnosci sprawdzajgce, majgce na celu ustalenie:

e  wykorzystania odpowiednich i dostepnych materiatéw PZGIK,

e czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechuja sie zgodnoscig z trescig Zrédtowych
materiatéw PZGIK oraz z treécig dokumentdéw pozyskanych przez Wykonawce, w ramach realizacji
poszczegblnych czesci Zamdwienia,

e czy obiekty bazy EGIB wykonane zostaly z nalezyta starannoscig, zgodnie z przepisami
i wymaganiami zawartymi w OPZ dla Zamowienia,

e czy dane geometryczne s3 spojne z danymi opisowymi ewidencji gruntéw i budynkdow.

e  Czynnoici weryfikacyjne bgda wykonywane na wybranej probce, ktérej wielko$¢ nie moze by¢

mniejsza niz:
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o  weryfikacja wykorzystania materiatéw PZGiK - minimalna prébka: 1% operatéw jednostkowych dla
kazdego weryfikowanego obrebu ewidencyjnego,

o weryfikacja poprawnosci pozyskania danych pod wzgledem starannosci, zgodnosci z przepisami
i wymaganiami zawartymi w OPZ dla Zamoéwienia Modernizacja Baz Danych - minimalna probka:
7 % operatéw jednostkowych dla kazdego weryfikowanego obrebu ewidencyjnego.

4.2.5. Czynnosci weryfikacyjne prowadzone bedg w systemie Zrodtowym do prowadzenia bazy danych EGIiB
(minimalnie 1 stacja robocza z petnym oprogramowaniem do prowadzenia bazy danych EGiB,) w kaidy
dzien roboczy w godzinach pracy Urzedu. Dopuszcza sie wykorzystanie do tego celu wiasnego srodowiska
Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy wyrazi na to zgode,

4.2.6. Weryfikacja dokumentacji: operat opisowo-kartograficzny, o ktérym mowa w art. 24a ust. 4 Ustawy PGIK,
operaty techniczne, powstate w wyniku wykonania przez Wykonawcéw prac modernizacyjnych,

4.2.7. Weryfikacja kompletnosci wymaganych dokumentdw, ich uporzadkowania, ponumerowania i zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

4.2.8. W ramach weryfikacji jakosciowej danych EGiB inspektor przeprowadzi:

s weryfikacje semantyczng, w szczegdlnosci: sprawdzenie poprawnosci wartosci atrybutow,
poprawnosci powigzar, krotnos¢ relacji, sprawdzenie czy atrybuty poszczegélnych obiektow
spetniajg ograniczenia, wynikajgce z Rozporzgdzenia EGiB,

e weryfikacje spdjnosci topologicznej obiektow, w szczegdlnosci: sprawdzenie czy w zbiorze danych
nie wystepujy btedy topologiczne oraz inne nieprawidtowe zaleinosci zachodzgce pomiedzy
obiektami, ktdre nie wynikajg z materiatéw Zrédtowych, o ktérych mowa w art. 28 Ustawy PGIK,

» weryfikacje spdjnosci merytorycznej, w szczegdlnosci: sprawdzenie czy usytuowanie obiektow
przestrzennych nie jest kolizyjne ze wzgledu na przepisy prawa np. budynek, posiadajacy
kondygnacje naziemne, usytuowany jest w granicach konturu uzytku gruntowego, ktéry oznaczony
jest atrybutem OFU o wartosci innej niz B, Bi, Ba lub Br lub granice konturéw klasyfikacyjnych
przecinajg kontury uzytkéw gruntowych, ktére oznaczone sg atrybutem OFU o wartosci innej niz R,
t, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, Lzr, E.

4.2.9. Weryfikacje, przeprowadzane bedq na zbiorach danych przekazanych przez Wykonawcow w postaci
plikdw, stuzgcych do zasilenia systemu teleinformatycznego tzn. w postaci plikéw w formatach zgodnych
z formatami obstugiwanymi przez systemy prowadzenia EGiB Zamawiajgcego,

4.2.10. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy dane EGIB wytacznie w postaci plikéw GML, wszystkie
weryfikacje beda przeprowadzone na danych zapisanych w plikach GML,

4.2.11. Weryfikacja zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbioréw danych EGiB przekazanych przez

Wykonawcow.

5. Zadania inspektora w zakresie weryfikacji archiwum PZGIK

5.1. Inspektor przeprowadzi weryfikacje ilosciowg materiatéw zasobu wydanych do tworzenia rejestru zasobu
w ramach zadania Archiwum PZGIK, ktérej celem jest ustalenie, czy produkty przekazywane przez Wykonawce

obejmuja petny ilosciowo i merytorycznie zakres opracowania, wynikajacy z OPZ dla Zamdwienia.
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5.2. Weryfikacja jako$ciowa obejmuje prace, wykonywane na potrzeby zadania Archiwum PZGIK.
5.3. Zakresem weryfikacji jakosciowej, obejmujacej prace, wykonywane na potrzeby zadania Archiwum PZGIK, beda
objete w szczegdlnosci:
5.3.1. wyniki prac wykonywanych w celu przeksztatcenia analogowych materialéw zasobu geodezyjnego
i kartograficznego do postaci cyfrowe],
5.3.2. wyniki prac zwigzanych z geolokalizacjg pozyskanych materiatéw,
5.3.3. wyniki praz zwigzanych z utworzeniem metadanych pozyskanych materiatéw,
5.3.4. dokumentacje techniczne, powstate w wyniku wykonania przez Wykonawcow prac.
5.4. Weryfikacja powinna obejmowaé: sprawdzenie przeksztatcenia materiatéw analogowych do postaci cyfrowej, ich
geolokalizacje oraz utworzenie metadanych pod wzgledem zgodnosci z OPZ dla Zamoéwienia.
5.5. Czynnosci weryfikacyjne bedq wykonywane na wybranej prébce, przy czym rozmiar prébki nie moze by¢ mniejszy
niz:
5.5.1. weryfikacja skanowania - minimalna prébka: 2 %,
5.5.2. weryfikacja geolokalizacji - minimalna prébka: 2 %,
5.5.3. weryfikacja metadanych - minimalna prébka: 2 %.
5.6. Na weryfikacje dokumentacji, powstatej w wyniku realizacji prac, sktada¢ sie bedg czynnosci sprawdzajace,
majgce na celu ustalenie, czy dokumentacja zostata skompletowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Zadania Inspektora w zakresie weryfikacji BDOT500

6.1. Inspektor przeprowadzi Weryfikacje ilosciowa BDOTS00, ktdrej celem jest ustalenie, czy Produkty przekazywane
przez Wykonawcéw obejmujg petny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania wynikajacy z OPZ dla
Zamowienia Modernizacja Baz Danych w zakresie danych BDOT500.

6.2. Weryfikacja jakosciowa prac zwigzanych z utworzeniem BDOT500:

6.2.1. Zakresem weryfikacji jakosciowej, obejmujacej prace, wykonywane na potrzeby realizacji zadania dot.
BDOT500 bedg objete w szczegdlnosci:
e wyniki prac zwigzanych z utworzeniem i dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw cyfrowych
zbioréw danych BDOT500,
¢ dokumentacje techniczne, powstate w wyniku wykonania prac .
e  Weryfikacja powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
e zgodnosci obiektdw bazy danych z treécig Zrédtowych materiatéw PZGiK, Rozporzadzeniem
BDOT500 oraz zapisami OPZ,
e czy pomiar geodezyjny pozyskiwanych obiektéw BDOTS500  zostat wykonany z nalezyty
starannoscig.
6.2.2. Czynnosci weryfikacyjne bedq wykonywane na wybranej prébce, przy czym rozmiar prébki nie moze byc
mniejszy niz:

e  Weryfikacja wykorzystania materiatéw PZGIK - minimalna prébka: 10% objetosci materiatow,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

o  Weryfikacja procesu budowy obiektow zgodnych z Rozporzadzeniem BDOT500 - minimalna prébka:
10% obszaru opracowania.

6.2.3. Na weryfikacje dokumentacji, powstate] w wyniku realizacji zadan, wynikajacych z Zamowienia
Modernizacja Baz Danych, skltada¢ sie bedg czynnosci sprawdzajace, majace na celu ustalenie, czy
dokumentacja zostata skompletowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, tj. Rozporzadzeniem
BDOT 500 i Rozporzadzeniem ws. Standardow oraz Rozporzadzeniem PZGiK,

6.2.4. W trakcie weryfikacji, o ktérej mowa w ust. 6 Inspektor zwrdci m.in. uwage na kompletnos¢ wymaganych
dokumentéw, ich uporzadkowanie, ponumerowanie i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W ramach weryfikacji jakosciowej danych BDOTS500 Inspektor przeprowadzi:

6.3.1. Weryfikacje syntaktyczng - sprawdzenie zgodnosci BDOT500 ze schematem aplikacyjnym XSD, okreslonym
w Rozporzadzeniu BDOT500,

6.3.2. Weryfikacje semantyczng - sprawdzenie poprawnosci wartosci atrybutdw, poprawnosci powigzan,
krotnosci relacji, sprawdzenie czy atrybuty poszczegdlnych obiektdw spetniajg ograniczenia wynikajace
z Rozporzadzenia BDOTS00,

6.3.3. Weryfikacje geometrii i topologii obiektéw - sprawdzenie czy zbidr danych spetnia standardy techniczne
tworzenia i aktualizacji BDOT500, w szczegdlnosci czy nie zawiera btedéw:

o niewtasciwego zdefiniowania geometrii obiektéw przestrzennych, m.in.: btedna reprezentacja
geometrii, segmentacja obiektéw,
e w relacjach topologicznych,
e innych nieprawidlowych zaleznosci zachodzgcych pomiedzy obiektami, ktdre nie wynikaja
z materiatéw zrédtowych, o ktdérych mowa w art. 28 Ustawy PGiK.
Weryfikacje przeprowadzane bedg na zbiorach danych przekazanych przez Wykonawce w postaci plikow
stuzacych do zasilenia systemu teleinformatycznego tzn. w postaci plikéw w formatach zgodnych z formatami
obstugiwanymi przez system teleinformatyczny prowadzenia PZGiK.
W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy dane BDOT500 wylacznie w postaci plikdow GML, wszystkie weryfikacje,
o ktorych mowa powyzej bedg przeprowadzone na danych zapisanych w plikach GML.
Weryfikacja zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbioréw danych BDOT500, przekazanych przez Wykonawce.
Dla zbioréw danych BDOTS500 Inspektor przeprowadzi réwniez weryfikacje spojnosci topologicznej danych

pomigdzy obiektami réznych klas BDOT500, inicjalnej bazy danych GESUT i EGIiB.

Zadania Inspektora w zakresie weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT

7.1.

7.2.

Inspektor przeprowadzi Weryfikacje ilosciowa inicjalnej bazy danych GESUT, ktdrej celem jest ustalenie, czy
Produkty przekazywane przez Wykonawce obejmujg petny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania
wynikajacy z OPZ dla Zamdwienia Modernizacja Baz Danych w zakresie danych inicjalnej bazy danych GESUT.
Weryfikacja jakosciowa prac zwigzanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych GESUT

7.2.1. Zakresem weryfikacji jakosciowej obejmujacej prace geodezyjne wykonywane na potrzeby utworzenia

inicjalnej bazy danych GESUT bedg objete w szczegdlnosci:
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.2.1.1. wyniki prac zwigzanych z utworzeniem i dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw cyfrowych
zbioréw danych inicjalnej bazy danych GESUT,
7.2.1.2. dokumentacje techniczne, powstate w wyniku wykonania prac.
Weryfikacja powinna obejmowac sprawdzenie:
7.3.1. zgodnosci obiektéw bazy danych z trescig Zzrodtowych materiatéw PZGiK, Rozporzgdzeniem GESUT oraz
zapisami OPZ,
7.3.2. czy pomiar geodezyjny pozyskiwanych obiektdw GESUT zostat wykonany z nalezytg starannoscia,
7.3.3. pozyskania i wprowadzenia danych od gestoréw sieci.
Czynnosci weryfikacyjne beda wykonywane na wybranej probce, przy czym rozmiar probki nie moze by¢ mniejszy
niz:
7.4.1. Weryfikacja wykorzystania materiatow PZGiK - minimalna probka: 10% objetosci materiatow,
7.4.2. Weryfikacja procesu budowy obiektdéw zgodnych z Rozporzadzeniem GESUT minimalna probka: 10%
obszaru opracowania.
Na weryfikacje dokumentacji, powstatej w wyniku realizacji zadan, wynikajacych z Zaméwienia Modernizacja Baz
Danych, skladaé sie begda czynnosci sprawdzajgce, majace na celu ustalenie, czy dokumentacja zostata
skompletowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, tj. Rozporzadzeniem GESUT, Rozporzadzeniem
ws. Standardéw oraz Rozporzadzeniem PZGiK.
W trakcie weryfikacji jakosciowej Inspektor zwrdci m.in. uwage na kompletno$é wymaganych dokumentow, ich
uporzadkowanie, ponumerowanie i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W ramach weryfikacji jakosciowej danych inicjalnej bazy danych GESUT Inspektor przeprowadzi:
7.7.1. Weryfikacje syntaktyczng - sprawdzenie zgodnosci inicjalnej bazy danych GESUT ze schematem
aplikacyjnym XSD okreslonym w Rozporzadzeniu GESUT,
7.7.2. Weryfikacje semantyczng - sprawdzenie poprawnosci wartosci atrybutdw, poprawnosci powigzaf,
krotnoséé¢ relacji, sprawdzenie czy atrybuty poszczegdlnych obiektéw spetniaja ograniczenia wynikajgce
z Rozporzadzenia GESUT,
7.7.3. Wenyfikacje geometrii i topologii obiektéw - sprawdzenie czy zbiér danych spetnia standardy techniczne
tworzenia i aktualizacji GESUT, w szczegdlnosci czy nie zawiera btedow:
e niewlasciwego zdefiniowania geometrii obiektéw przestrzennych, m.in.: btednej reprezentacji
geometrii, segmentacji obiektéw,
e  wrelacjach topologicznych,
e innych nieprawidiowych zaleznosci zachodzacych pomiedzy obiektami, ktére nie wynikajg
z materiatéw Zrédtowych, o ktérych mowa w art. 28 Ustawy PGiK.
Weryfikacje przeprowadzane bedg na zbiorach danych, przekazanych przez Wykonawce w postaci plikow,
stuzacych do zasilenia systemu teleinformatycznego, tzn. w postaci plikéw w formatach zgodnych z formatami
obstugiwanymi przez system teleinformatyczny prowadzenia PZGiK.
W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy dane GESUT wyltgcznie w postaci plikéw GML, wszystkie weryfikacje,

o ktérych mowa powyzej bedg przeprowadzone na danych zapisanych w plikach GML.

7.10. Weryfikacja zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbioréow danych GESUT przekazanych przez Wykonawce.
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7.11. Dla zbioréw danych inicjalnej bazy GESUT Inspektor przeprowadzi réwniez weryfikacje spojnosci topologicznej

danych pomiedzy obiektami réznych klas BDOT500 i EGIB.

8. Weryfikacja zasilenia systemu teleinformatycznego

F 4

/

8.1. System teleinformatyczny w ramach projektu PJITCE_U zostanie zasilony danymi baz:

8.1.1. EGIB - w ramach etapéw: ,Konwersja danych do obowigzujacych przepiséw”, ,Opracowanie koricowe
dokumentacji, operat EGiB, zasilenie koricowe”,

8.1.2. Archiwum PZGiK - w ramach etapdw: ,Skanowanie, archiwizacja, geolokalizacja, metadane, petna skala
dokumentacji”, ,,Sukcesywne zasilanie oraz zasilenie koricowe”;

8.1.3. GESUT - w ramach etapow: ,Modernizacja i rozwdj danych w petnej skali”, ,Sukcesywne zasilanie oraz
zasilenie koncowe”,

8.1.4. BDOT500 - w ramach etapéw: ,Modernizacja i rozwdj danych w petnej skali”, ,Sukcesywne zasilanie oraz
zasilenie koficowe”.

8.2. W ramach weryfikacji zasilenia systemu teleinformatycznego danymi Inspektor zweryfikuje, czy zasilenie systemu
teleinformatycznego obejmuje petny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania, wynikajacy z OPZ dla
Zamoéwienia Modernizacja Baz Danych.

8.3. Inspektor zweryfikuje poprawnos¢ zasilenia bazy danych obiektami, stanowigcymi treé¢ poszczegolnych baz
danych. W tym celu przeprowadzi, w szczegdlnosci:

8.3.1. weryfikacje ilosci obiektow w systemie teleinformatycznym, podczas ktdrej sprawdzi m.in., czy do systemu
zostaty zaimportowane obiekty historyczne, w szczegdlnosci catos¢ danych EGiB od 1999 r.

8.3.2. weryfikacje poprawnosci zasilenia wszystkich atrybutéw (czy atrybuty obiektéw w systemie
teleinformatycznym sg zgodne z atrybutami obiektéw, zapisanymi w plikach, stuzacych do zasilenia
systemu teleinformatycznego).

8.4. Inspektor przeprowadzi walidacje plikéw GML, wygenerowanych z systemu teleinformatycznego zawierajacych
dane, o ktérych mowa w ppkt 8.1.1-8.1.4 powyzej. W przypadku wykrycia brakéw i bleddw, umiesci stosowne
wzmianki w ,,Raporcie z weryfikacji zasilenia”.

8.5. W celu wykonania weryfikacji poprawnosci zasilenia systemu teleinformatycznego, Zamawiajacy zapewni

Inspektorowi nadzoru dostep do systemu.

Warunki odbioru prac Inspektora Nadzoru

9.1. Terminy weryfikacji i odbioru poszczegdlnych etapow i produktéw podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
9.2. Inspektor przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacje zawierajgca w szczegdlnosci:
9.3. W zakresie Planu Nadzoru i Weryfikacji:
9.3.1. Terminy realizacji zadan skorelowane z terminami wynikajacymi z umowy, realizowanej na podstawie
Zamowienia Modernizacja Baz Danych;
9.3.2. Opis sposobu realizacji procedur weryfikacyjnych

9.3.3. Opis sposobu i formy komunikacji z Zamawiajgcym w tym przekazywania danych i dokumentéw;

Codiiasienio jakoscl nasal ovirows

2 roTw ) noarch na nich 2-usiug w zakrasie reiestiw publiczivyen —

Sandanyen Miast

25



Fundusze £ . Unia Europejska
Europejskie /} SlQSkle. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

9.4.

9.5.

9.6.

9.3.4. Opis sposobu i formy komunikacji z Wykonawcg;

W zakresie raportéw z weryfikacji zawierajacg w szczegdinosci:

9.4.1. Imie i nazwisko osoby wykonujace]j weryfikacje wraz z jej podpisem.

9.4.2. Informacje o weryfikowanej czesci prac - bazy danych, ktérej prace dotycza;

9.4.3. Wskazanie, ktdrego etapu dotyczy dokument;

9.4.4. Opis zawartosci weryfikowanego Produktu;

9.4.5. Wykaz materiatéw stanowigcych podstawe do weryfikacji;

9.4.6. Date oddania Produktu do weryfikacji;

9.4.7. Date wykonania weryfikacji;

9.4.8. Opis wykonywanych czynnosci, zaznaczajqc:

e Lliczbe obiektéw podlegajgcych weryfikacji,
e informacje o prébce, na ktdrej zostata przeprowadzona weryfikacja;

9.4.9. Wykaz brakow, btedéw z ich opisem;

9.4.10. Whnioski z weryfikacji z rekomendacjg do odbioru produktu, badZ wskazaniem koniecznosci poprawy.

W zakresie walidacji plikéw GML weryfikacja powinna by¢ elementem raportu z weryfikacji jakosciowe]
i powinna uwzgledniaé, oprécz elementéw wymienionych w pkt 4 powyzej, rekomendacje do odbioru produktu
lub wskazanie koniecznosci poprawy zasilenia systemu teleinformatycznego:

9.5.1. Sprawozdanie okresowe powinno uwzgledniac, co najmniej:

e  opis postepu prac w ramach projektu, w szczegdinosci przeprowadzonych weryfikacji,
e  zidentyfikowane w danym okresie problemy wraz z podjetymi srodkami zaradczymi.
9.5.2. Sprawozdanie korficowe powinno uwzgledniac, co najmniej:
e  opis zrealizowanych prac w ramach projektu,
e rzeczowe i finansowe podsumowanie prac,
e  podsumowanie osiggnigcia wskaZnikow projektu w obszarze baz danych.
0Odbiér dokumentacji:

9.6.1. Inspektor raz na kwartat przygotuje sprawozdania okresowe na podstawie wynikow realizacji prac oraz
raportow sporzadzanych dla Zamawiajacego,

9.6.2. Po zakonczeniu przez Inspektora Nadzoru wszystkich prac zwigzanych z realizacjq Zamoéwienia, Inspektor
sporzadzi sprawozdanie koricowe w dwdch egzemplarzach,

9.6.3. Zamawiajacy ocenia Inspektora na podstawie jakosci i rzetelnosci wykonywanych przez niego prac,
sporzadzanych sprawozdar i raportéw sporzadzajac protokoty czesciowe i protokdt koricowy,

9.6.4. Protokoty odbioréw czeéciowych i odbioru koricowego, nie zawierajgce uwag w zakresie realizacji prac
przez Inspektora, podpisane przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru beda podstawg do wystawienia
odpowiednich faktur,

9.6.5. Sprawozdania okresowe i sprawozdanie koricowe zgtoszone do odbioru zostang poddane weryfikacji przez
Zamawiajgcego, zgodnie z opisang ponizej procedury:

e Inspektor przekazuje dokument do odbioru Zamawiajgcemu,
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e Zamawiajgcy zapoznaje sie z dostarczonym dokumentem w czasie nie dtuiszym niz 10 dni
roboczych. Jedli Zamawiajgcy zgtasza brak uwag do dokumentu, to nastepuje podpisanie
przekazanego sprawozdania i tym samym zakonczenie procedury odbioru,

e w wypadku gdy Zamawiajacy zglosi uwagi Inspektorowi, ten w ciggu 3 dni roboczych ustosunkuje
sie do uwag, a Zamawiajgcy wyznacza termin (do 3 dni roboczych) na spotkanie z Inspektorem,
w celu omdwienia uwag i odpowiedzi Inspektora,

e w ciggu kolejnych 5 dni roboczych Inspektor zobowigzany jest odnies¢ sie do gloszonych uwag
i przekazac razem z poprawionym dokumentem informacje dotyczace sposobu, w jaki zostaty one
obstuzone.

9.6.6. Jezeli Zamawiajacy ponownie zgtosi uwagi do dokumentu, procedura opisana w pkt 5 jest ponownie
realizowana,

9.6.7. Wraz z podpisaniem Sprawozdania, Inspektor przekaze Zamawiajgcemu majgtkowe prawa autorskie do
przekazanego dokumentu,

9.6.8. Po przeprowadzeniu wszystkich Weryfikacji procesu realizacji Zamdwienia Modernizacja Baz Danych
Inspektor sporzgdza sprawozdanie koricowe i sktada je do akceptacji Zamawiajgcego,

9.6.9. Sprawozdania oraz raporty sg dostarczane Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz elektronicznej (ptyta
CD/DVD, poczta elektroniczna lub do repozytorium projektowego Zamawiajgcego) w uzgodnionym
formacie,

9.6.10. Inspektor, na wszystkich dostarczonych produktach oraz dokumentach umieszcza wiasciwe informacje
oraz elementy promocyjne, wymagane wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020,

9.6.11. Realizacja przedmiotu zamdwienia zostanie uznana za zakonczong po podpisaniu przez Zamawiajgcego

i Inspektora protokotu odbioru korficowego.
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